Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANT ........ceuee.
zawarta W dniu ....eeeeeen. 2017 L. W s pomiedzy
L UL W issesesessssssssnnnens A NIPW e B (10 o (R zwang dale;
,LZamawiajacym”, reprezentowang przez:
D)W e
przy Kontrasygnacie W ..c.ceesessssssessssssssseseseseass
ah:
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS):
(NBZWA  FIMY) oo zsiedzibg W....oooveviiiii , kod
POCZIOWY  evvvveeeiieeeeeaeee, Przy UL e , wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad RejonOWY ........ccccoovviiiiiiiinnnnn, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: ............. CNIP: ,REGON: ................
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
reprezentowang przez:
L s e
2. e —————————
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej):
(imie I NAZWISKO) oo , przedsiebiorcq dziatajgcym pod firmg
......................................................... , z siedzibg W s W e przy Ulicy
.............................. , wpisanym do centralnej ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, NIP: ................, REGON: ...............,

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn
"Budowa Publicznej Szkoty Podstawowej w Cybince — ciggi komunikacyjne" na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z p6zn. zm.),

Strony zawieraja umowe nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy - Budowa ulicy Kaliskiej

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty zostat w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz w dokumentaciji technicznej tj.:
—  projekty budowlane
—  projekty wykonawcze

3. Wymagania dodatkowe:

W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) realizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
wiasciwymi normami polskimi i branzowymi, SIWZ, zasadami wiedzy isztuki budowlanej oraz wskazdwkami
Inspektora Nadzoru,

b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcéw, koordynowania robét Podwykonawcow,
ponoszac za nie petng odpowiedzialnose,

c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

d) prawidtowego prowadzenie dokumentacji budowy,
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e) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajacych z uzgodnien izobowigzan
wzajemnych,
f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,
g) wyposazenia placu budowy w niezbedne media do realizaciji robot,
h) zapewnienia wiasciwych warunki bhp i ppoz.,
i) dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli sg niezbedne do oddania przedmiotu Umowy do
uzytkowania.
i) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan laboratoryjnych, dostarczenie
wykonania zaméwienia oraz jakosci wykonanych robot.
k) jezeli w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrzadzi Zamawiajacemu lub innym podmiotom
trzecim szkodg, to zobligowany bedzie do niezwlocznego jej naprawienia.
Strony zgodnie postanawiajg, iz SIWZ wraz z zatacznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty
wzajemnie si¢ uzupetniajace iwyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznoéci lub
wieloznaczno$ci wich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w Zzadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci. W razie watpliwosci przyjmuje si¢ nastepujaca kolejnosé waznosci
dokumentow:
a) umowa
b) SIWZ wraz z zatgcznikami
c) dokumentacja techniczna
d) oferta Wykonawcy.

Wymagania dotyczace robot:

a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu w kazdym czasie mozliwos¢ sprawdzenia
materiatéw budowlanych, ktore beda uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze (w razie
korzystania) drog, nieruchomosci, urzadzen, obiektéw itp., z ktdrych Wykonawca korzystat lub ktore naruszyt przy
wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Termin rozpoczecia rob6t ustala sig na dzief podpisania umowy.

Termin zakoriczenia realizacji ustala sie na dzieh: 31 pazdziernika 2017 r.

Terminy okre$lone w ust. 1 i 2 sg jednoczesnie okresem obowigzywania umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ skrécenia terminu wykonania zamdwienia. Skrocenie terminu wykonania zaméwienia nie
wymaga zmiany umowy.

WydtuZenie terminu realizacji zaméwienia okreslonego w ust. 2 nastgpi¢ moze na zasadach i warunkach okreslonych
w umowie oraz w art.144 Ustawy PZP.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzief podpisania bezusterkowego koricowego (ostatecznego)
protokotu odbioru rob6t, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg rozliczanie robét fakturami czeSciowymi, jednakze nie czesciej niz 1 raz w miesigcu. Odbidr
czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

Gotowo$¢ do odbioru robét czeSciowych Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu poprzez wpis do dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych robét. Roboty Wykonawcy
zostang odebrane w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Gotowo$C do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat

Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét

niezwlocznie od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. W taki przypadku obowigzuje

procedura jak przy obiorze czgSciowym.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koficowego robdt Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié

Zamawiajgcego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zakonczenia robét.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajacy moze

odméwic odbioru rob6t do czasu usuniecia wad w terminie ustalonym przez strony nie krétszym niz 7 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy bedzie

kontynuowat czynno$ci odbiorowe, zaznaczajac w protokole zakres wad oraz wskazujgc Wykonawcy termin na ich

Strona2z 16



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zatacznik nr 8 do SIWZ

usunigcie nie krotszy niz 7 dni. Po usunieciu wad, Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do ich odebrania.
Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do ich odbioru w terminie 7 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce. Po usunieciu wad strony spisujg protokét z ich usuniecia.

W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegdlnosci nie usunie wad stwierdzonych podczas
odbioru czesciowego/koncowego w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wcze$niejszym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad.

Jezeli wady nie nadajg sie do usunigecia, to:

1) jezeli umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi
za wady fizyczne rob6t, oceniajgc jako$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy i
zaptaty.

Czesciowy/koncowy odbidr robét, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w
odbiorach rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W dniu koncowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dziennik budowy, za$wiadczenia
wiaéciwych jednostek i organéw wymagane przepisami w tym niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty lub
deklaracje zgodnoSci wymagane przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiardw kontrolnych, badar oznaczen
laboratoryjnych.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy rob6t w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowo$ci do
odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koricowego odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie
pisemnej, elektronicznej lub faksem.

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koricowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w catosci,
stwierdzone przy odbiorze wady bedq istotne badz nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi
dokumentéw o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior czeSciowy jezeli Wykonawca nie wykona
cze$ci przedmiotu umowy w catosci, stwierdzone przy odbiorze wady bedg istotne badz nie wykona wymaganych prob i
sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentow niezbednych do odebrania rob6t zgtoszonych do odbioru.

Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i w okresie
rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze Strony postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunigciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym oraz do Zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych rob6t jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uptywem rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwaranciji oraz date odbioru robét
przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej, elektroniczne;
lub faxem.

W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegdlnosci nie usunie wad stwierdzonych podczas
okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wczesniejszym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczerstwo
Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytacznie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen do wykonania przedmiotu
umowy. Dobor wiasciwego materiatu wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacjg przetargowa
i wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ prac
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do

Strona 3z 16



6.

Zatacznik nr 8 do SIWZ

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pdzn.zm.), wymogom SIWZ i wymogom projektu oraz posiadajqg wymagane przepisami
prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) na
jego pisemne zadanie i w terminie przez niego wskazanym.

Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 5 osdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
)

)
6)

o &

przekazanie placu budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy,

przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej w ciggu 7 dni od podpisania
umowy,

nadzorowanie inwestycji,

terminowej zaptaty wynagrodzenia,

akceptowania umoéw na podwykonawstwo spetniajacych wymagania okre$lone w niniejszej umowie.
uczestniczenie w odbiorach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

17)
18)
19)

20)

terminowe wywigzywanie si¢ z postanowien umowy,

stata wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

uczestnictwo w radach budowy, ktére odbywaé si¢ bedg na zadanie Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym
przez strony,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach okreslonych w SIWZ, wymogami sztuki
budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi zatacznikami do umowy,

zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przed dostepem o0sob trzecich, (w tym opracowanie BIOZ)

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materiatdw przed kradzieza, uszkodzeniem
i zniszczeniem,

zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media do realizacji robét,

przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,

zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatéw, spetniajacego wymogi okre$lone w dokumentacji
technicznej,

usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

dopetnienie obowigzkow zwigzanych z korcowym odbiorem przedmiotu umowy,

zapewnienie na czas wykonania robdt na wiasny koszt i ryzyko witasciwych konteneréw lub pojemnikéw na
odpady oraz ich usuniecie wraz z zawarto$cig najpdzniej do dnia koricowego odbioru robot,

uprzatniecie po zakofczeniu robét placu budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy w stanie normalnego
funkcjonowania,

naprawienie na wiasny koszt szkéd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajacemu w wyniku
prowadzonych robét,

posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy optaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na warto$¢ nie mniejsza niz cena ofertowa
B

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate w wyniku
wykonywania rob6t niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku dziatan
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

przestrzeganie postanowier okrelonych w § 1 umowy.
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§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajq ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto ......... zt (stownie: ......cccooiiiiiiiiens zZtotych) wraz z podatkiem ... %
VAT w wysokoSci .......... zt (stownie: ... zZtotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ..........
zt (stownie: ............... ..ztotych) .

Wynagrodzeme Wykonawcy nie moze przekroczyc warto$ci okreslonej w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

a) wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatow (w tym media typu prad, gaz, woda) i urzadzen
przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym materiatéw i urzadzen przechodzacych na wtasno$é
Zamawiajaceqo;

b) wszystkie koszty zwigzane z organizacja, ochrong i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy
i ich otoczenia;

c) wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjna;

d) wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy;

e) wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddw po robotach budowlanych;

f)  wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg powykonawczg;

g) wszystkie koszty wykonania rob6t ujetych w dokumentacii technicznej oraz dokumentacji przetargowej,

h)  wykonania petnego zakresu robét ujetych w projekcie;

i) uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu po zakoficzeniu budowy;

i) kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia

k) wszystkie inne koszty opisane w § 1 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a przedmiarem robot

wigzace sq postanowienia dokumentacji projektowej oraz, ze uwzglednit i skalkulowat cato$¢ prac wynikajacych

z dokumentaciji projektowej. Przedmiar ma charakter pomocniczy i w zadnym wypadku nie moze stanowi¢ podstawy

kalkulacji ceny.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie fakturami cze$ciowymi, za wykonanie poszczegoinych robét, jednakze nie

czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokdt odbioru czeSciowego lub koricowego robot oraz

potwierdzenie zakonczenia i odbioru rob6t bez wad wpisem do dziennika budowy. Kosztorys uproszczony bedzie

stanowit zatacznik do umowy i bedzie miat charakter pomocniczy przy zweryfikowaniu zakresu oraz kosztow
wykonanych przez Wykonawce prac przy wystawianiu faktury czesciowej. Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci

z tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym. W zadnym wypadku nie nalezy uzna¢, ze

kosztorys zmienia charakter wynagrodzenia z ryczattu na inny.

Zaptata za fakture uwazang przez Zamawiajacego za kompletng, nastapi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania

przez Zamawiajacego, w formie przelewu.

Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu zatacznikéw o ktdrych mowa w § 7 ust. 3 i 4 oraz protokotu odbioru.

Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane przez

Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy,
a w przypadku koniecznosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w terminie do 30 dni od dnia oftrzymania prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru robét na konto bankowe wskazane na fakturze.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego,
nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zapfata faktury zlozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcdw nastapi po dostarczeniu
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.
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. Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu bankowi obcigzenia

konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Wykonawca
na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartos§¢ robdot wykonywanych przez takich
Podwykonawcow.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujacych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegobtowy sposdb realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz $rodki finansowe
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. funkcje Kierownika budowy oraz Kierownika rob6t budowlanych w specjalno$ci ............ccceeevinenn. petnié
bedzie: ... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...........c.ccceiiiienn z dnia
........................... L e BMAL

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkdw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana kierownika
dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowac sie bedzie posiadaniem co najmniej takimi samymi
uprawnieniami oraz nie mniejszym doswiadczeniem niz osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany
tre$ci umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;j.

Inspektorem Nadzoru, dziatajacym ze strony Zamawiajacego na budowie bedzie .................ccoeevvvvneee, , posiadajacy
UPrawnienia Nr ...........eevvvvevereeens. yZdnia

Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tre$ci umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce iPowiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w formie pisemne;.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych przedmiotem umowy
podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania
podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne media, oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg i innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest: Monika Cieslarczyk tel. (68) 391 14 40 wew. 31, email:
m.cieslarczyk@cybinka.pl

Osobg  uprawniong do  kontaktéw ze  strony  Wykonawcy jest ... , el

§7

Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolno$C platnicza, gwarantujgcq terminowe regulowanie zobowigzarn wobec
Wykonawcy.

. Zapfata za wykonane prace nastapi na zasadach okre$lonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktorej mowa w § 5 ust. 6 i 8) wykonawca zobligowany bedzie dorgczy¢:

1)
2)

protokét odbioru cze$ciowego lub koncowego bez zastrzezen,
dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie wykonawcy z podwykonawcami, o ktérych mowa w § 7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania rob6t przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie
faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatno$ci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1)
2)

3)

kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

kserokopie protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

dowdd zaptaty zobowigzahn wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce oraz
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o$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

Wszelkie roszczenia POAWYKONGWCY.........uvvviiiiiiieeeeieieiiiiiei s 0 wynagrodzenie z umowy o roboty
budowlane nr......... z dnia......... realizowane w ramach zadania .......................... , wymagalne do dnia zlozenia
niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawee . ........cccoeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, w

petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem lub zmiang roszczehn Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, z datg nie wczesniejsza niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezpo$redniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz jej
akceptacji przez Zamawiajacego. Akceptacja umowy przez Zamawiajgcego jest wymagana przed przystgpieniem do
rob6t podwykonawcy. Zamawiajacy nie zaakceptuje podwykonawcy ktérego umowa zostata przedstawiona do akceptacii
po rozpoczeciu realizacji przewidzianego w umowie podwykonawczej zakresu robét.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich
zapfat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca - na zadanie
Zamawiajacego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swdj koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajacemu, o zaptate w trybie art. 6471 § 5
kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw sadowych.
Zmawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgodna na zmiane Podwykonawcy uzalezniona bedzie od
zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22 a) ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
okreslonych w SIWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Ocena spetniania warunkdw w tym zakresie nastapi na zasadach okreslonych w art 22 a ustawy Pzp.
W przypadku gdy podwykonawca zamierza zatrudni¢ do realizacji rob6t dalszego podwykonawce, powyzsze przepisy
stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby
w umowie pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca znalazly sie zapisy analogiczne do zapiséw niniejszego
paragrafu, w szczegdlnoSci w zakresie akceptacji umowy z dalszym podwykonawcg przez Zamawiajgcego oraz
obowigzku uzyskania o$wiadczenia o niezaleganiu z ptatno$ciami przez wykonawce na rzecz dalszego podwykonawcy.
Obowigzek Wykonawcy o ktorym mowa w ust. 6 i 7 dotyczy réwniez zmiany umowy.
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§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:

1) odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysoko$ci 20 % facznego wynagrodzenia
brutto o ktbrym mowa w § 5 ust. 1,

2)  zwioki w rozpoczeciu przedmiotu umowy powyzej 7 dni, liczonego od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dziert zwtoki,

3)  niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy.

4)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzieri zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

6) za naruszenie postanowien gwarancyjnych w tym zachowania ciggtosci termindw gwarancji wynikajacych z
wystawionego dokumentu gwarancyjnego lub umowy w wysoko$ci 5.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek.

7)  braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysoko$ci 5.000 zt.
za kazde dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw,

8)  nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 15.000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy
lub jej zmiany,

9)  nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci w wysoko$ci 5.000 ztotych za kazdq nieprzedtozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca/dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto,

11)  niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 14 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

12)  Niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie (na zasadach okreslonych w § 14),
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci wskazane § 14 ust. 1 umowy, co skutkowa¢ bedzie natozeniem kary umowne;
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wylacznie od winy Zamawiajacego (z
zastrzezeniem przypadkow przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kary
umowne w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy. Kara umowna nie
przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej

Umowie, wynosi 100 % tacznego wynagrodzenia brutto.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze

Zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami rob6t w cato$ci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego zastrzezone kary

umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktdra naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty

wystapienia przez drugq Strong z zgdaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w § 8 ust. 6 kary umowne zostang przez Zamawiajgcego potracone

w szczegblnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy, z innych naleznosci Wykonawcy
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wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktérym mowa w § 7 ust. 11.

2.  Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy w sposéb
istotny postanowienia niniejszej umowy.
3. Doistotnych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczegolno$ci nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca opdznia si¢ z przystgpieniem do realizacji umowy powyzej 10 dni w stosunku do terminu przekazania
placu budowy przez Zamawiajacego,

2)  Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

3)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

4)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpocza} robét albo
pozostaje w zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

5)  Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) niewywigzywanie sig¢ przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
na zasadach okre$lonych w § 14 umowy.

7)  wrazie konieczno$ci:

a) 3-krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie
okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 20 dni
z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w umowie

b) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa diuzej niz 30 dni.

6. Umowne odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie do 30 dni od dnia
powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki, w
szczegblnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej to winy
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastagpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku stanowic¢
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone.

8.  Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:
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1)  dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia,
2)  przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie rob6t jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg
budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyly warto$¢ robdt lub uczynity przedmiot zaméwienia nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela petnej gwarancji na cato$¢ rob6t objetych niniejszym zaméwieniem na okres ... miesiecy, liczac od
daty bezusterkowego odbioru koricowego robét.

W okresie gwarancji zobowigzujemy sie, na wezwanie Zamawiajacego, na swoj koszt usuwa¢ wszelkie wady i usterki
bedace rezultatem zlej jakosci przeprowadzonych robot lub zastosowanych materiatow.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcoéw muszg odpowiada¢, co najmniej okresowi udzielonemu przez
Wykonawcg i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen cato$ci zaméwienia.

Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jako$ci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace sie usunag,
Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane bedg na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody 0sdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot,

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Okres rekojmi liczony bedzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.

§11

Dopuszczalne zmiany umowy

Strony majg prawo do przediuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robét bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci bedq :

a) nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwajacego dtuzej niz 7 dni,

b)  nieterminowego przekazania dokumentacii technicznej, trwajacego dtuzej niz 7 dni,

c) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentaciji technicznej jezeli nie jest
mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie

d)  wstrzymania wykonania robét na wyrazne zadanie Zamawiajacego trwajace dituzej niz 7 dni.

w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robét.

W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres zwloki Zamawiajgcego

nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu realizacji zamdwienia nie bedzie miata wptywu na wysoko$é

wynagrodzenia Wykonawcy.

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét, w szczegdinosci
z powodu technologii realizacji prac okreSlonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacymi
odpowiednich warunkow jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢: intensywne
opady deszczu trwajace dtuzej niz 3 dni, opady $niegu o pokrywie co najmniej 10 ¢cm lub gradu, panujace ujemne
temperatury ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujace sie co najmniej przez 7 dni /potwierdzone wpisem w
dzienniku przez Inspektora Nadzoru/, powodujace rozmiekczenie gruntu, uniemozliwiajace wykonywanie prac na
wysoko$ciach, zmarznigcie gruntu, a w konsekwencji konieczno$¢ przerwania rob6t. W takim przypadku termin
realizacji zamdwienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu
nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) gdy wystapi konieczno$C wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwieh dodatkowych na zasadach okreslonych
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu
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nastapi 0 czas niezbedny do ich usuniecia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujq
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, do ktdrych sg zobowigzane na podstawie obowigzujacych przepisdéw prawa, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuZenie terminu nastapi o okres
faktycznego opo6znienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia nie diuzej
jednak niz 0 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego op6znienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
wystapienia Sity wyzszej (nawalny deszcz, powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatéw,
niewybuchdw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej) uniemoZliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres niezbedny do usunigcia
skutkéw dziatania sity wyzszej nie dtuzej jednak niz o 50 dni.
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana nastapity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznosé lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian majacych wplyw na
realizacje umowy,
zaistnieniu innych okoliczno$ci uzasadniajacych zmiane niniejszej umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, w szczeg6Inosci:
zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego lub inne Jednostki/Osoby upowaznione
do zatrzymania rob¢t,
zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem oséb trzecich,
konieczno$¢ wprowadzenia zmian umowy, spowodowanych dziataniem o0séb trzecich,
konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
zmiany rozwigzan technicznych lub materiatowych, ktérych dokonanie okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego,
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci na zasadach okre$lonych w art. 149 ustawy prawo zamdwien publicznych,
zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,
zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwo$¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych, ktérych nie mozna byto wczes$niej przewidzieg,
zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujacej w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
poming¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robdt okaze sie, ze element
jest zbedny do nalezytego funkcjonowania obiektu, a jego niewykonanie znacznie obnizy koszty inwestycii
lub pdzniejszej eksploatacii obiektu
poming¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robdt okaze sig, ze istniejg
aktualniejsze rozwigzania techniczne lub technologiczne,
poming¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robét okaze sie, Zze Zamawiajacy nie
otrzymat dofinansowania na realizacje inwestycji, badz zmienita sie sytuacja finansowa Zamawiajacego, ktorej nie
mozna byto przewidzie¢,
poming¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robét okaze sie, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania
tej czeSci przedmiotu umowy w terminie pozniejszym, a brak wykonania na tym etapie nie spowoduje braku
mozliwosci prowadzenia robot, jak réwniez korzystanie z obiektu bedzie nadal mozliwe.
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Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy wykonawca nie zadeklarowat w ofercie
realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca bedzie zobligowany
do udowodnienia, ze podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem zdolno$ci technicznej lub zawodowej
odpowiadajacej, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosci technicznej i zawodowej wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg umowy; dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ techniczng lub zawodowa Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania od wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
dotyczacych podwykonawcy wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentoéw jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenia
zamoéwienia (Dz.U.2016.1126). W przypadku wprowadzenia podwykonawcy zastosowanie bedg mialy pozostate
postanowienia umowy dotyczace podwykonawstwa uregulowane w umowie.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek
na pismie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5
dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg,
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
Zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania
jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci,
do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej
Zgdanie zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwo$ci, przyjmuije sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Rob6t dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowaé bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia zgodnie z przepisami Prawa zamdwien publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiajacym
ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy, w tym
zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko te roboty, ktdrych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§13
Podwykonawstwo

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych przedmiotem umowy
Podwykonawcom.

Wykaz Podwykonawcow stanowi zatacznik nr.................. do niniejszej umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem § 11 ust. 2. .
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoinosci, iz:
termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw
lub ustug, ktdre SciSle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca,
wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie
dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakoci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,
okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentéw, o$wiadczer i wyjasnier dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze
od wynagrodzenia Wykonawcy,
sposéb odbiordw i rozliczeh z tytutu wykonania zakresu rob6t przez Podwykonawce (niesprzeczny
z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiajacym),
termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym termin wykonania
rob6t nie moze by¢ dtuzszy od terminu okre$lonego w umowie (harmonogramie),
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okre$lonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

10.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

s roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a. uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego;

b. umoéw, ktérych przedmiotem sq ustugi: dostawy mediéw, ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu
i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogdlnych budowy,
a ktdrych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt brutto;

c. umow, ktérych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace personelu
Wykonawcy lub personelu Podwykonawcdw, a ktdrych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt
brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate

kary umownej.

Postanowienia ust. 5 -16 stosuje sig¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu

przez Wykonawcg i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen catosci zaméwienia.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w § 13 stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia

Podwykonawcy przez Zamawiajacego i zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu

budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnier Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami

umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,

lub moze usunag takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajacego w trybie okre$lonym w §13.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,

ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy

0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,

a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 3 osob
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia
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W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlno$ci do:

a)  zadania odwiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Warto$C zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY WYNOSE:  weveeeervriississsssssssssssnnnnnnns zZlotych  (stownie:

.................................. ). Wartos¢ ta stanowi 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
. Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

. Zabezpieczenie zostato wniesione W formie ...........ccoeeviviviiie e

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad,
w szczegblnosci roszczeh Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka ww. form
zabezpieczenia, 0 ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego ciagtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposoéb:
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1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone po wykonaniu zamowienia, w terminie 30 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru ostatecznego,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady — kwota ta zostanie wrocona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie poznie;
niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W pozostatym zakresie zastosowanie bedag miaty wiasciwe przepisy ustawy Pzp.

§16
Wiasciwos¢ sadu
Ewentualne spory mogace wynikaé z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzg pod rozstrzygniecie Sadu wiasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw prawnych wiasciwych w przedmiocie niniejszej
umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zachowaniem art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

3.  Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy,
oraz dwdch dla Zamawiajgcego.

4,  WierzytelnoSci, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego,
nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zalacznik do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2. SIwz

3. Wykaz podwykonawcow
4. Kosztorys uproszczony

Zamawiajgcy Wykonawca
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