Zatacznik nr 8

UMOWANTr .......c0vrneee
zawarta W dniu ...ceeeenne 2017 LW s pomiedzy
L UL W iisssesesessssssssnnnens A NIPW e B (10 o R A zwang dalej
,LZamawiajacym”, reprezentowang przez:
D)W i ressnessens
Przy Kontrasygnacie W ...ceesesssssssssssssssseseseseass
ah:
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS):
(NBZWA  FIMY) oo zsiedzibg Wi , kod
POCZIOWY  .ovoeviiiiiieeeiiiien, PrZy UL o , Wwpisang do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad RejonOWY ........ccccoovviviiiininnnn, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: ............. CNIP: REGON: .....c.........
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
reprezentowang przez:
s T e
2. s T ettt
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej):
(imie I NAZWISKO) oo , przedsiebiorcq dziatajgcym pod firmg
......................................................... , Z siedzibg W s W e przy Ulicy
.............................. , wpisanym do centralnej ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, NIP: ................, REGON: ...............,

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn
"Budowa Publicznej Szkoty Podstawowej w Cybince — ciggi komunikacyjne" na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z p6zn. zm.),

Strony zawieraja umowe nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy - Budowa Publicznej Szkoly
Podstawowej w Cybince — ciagi komunikacyjne
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty zostat w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz w dokumentaciji technicznej tj.:
- projekty budowlane
- projekty wykonawcze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STWiOR
—  przedmiary robét
3. Wymagania dodatkowe:
W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
a) realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
wiasciwymi normami polskimi i branzowymi, SIWZ, zasadami wiedzy isztuki budowlanej oraz wskazdwkami
Inspektora Nadzoru,
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b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcéw, koordynowania robét Podwykonawcow,
ponoszac za nie petng odpowiedzialnose,

c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

d) prawidtowego prowadzenie dokumentacji budowy,

e) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajacych z uzgodnien izobowigzan
wzajemnych,

f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

g) wyposazenia placu budowy w niezbedne media do realizacji robét,

h) zapewnienia wiasciwych warunki bhp i ppoz.,

i) dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli sa niezbedne do oddania przedmiotu Umowy do
uzytkowania.

j) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan laboratoryjnych, dostarczenie
wykonania zamdwienia oraz jako$ci wykonanych robét.

k) jezeli w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrzadzi Zamawiajagcemu lub innym podmiotom
trzecim szkodg, to zobligowany bedzie do niezwlocznego jej naprawienia.

4, Strony zgodnie postanawiajg, iz SIWZ wraz z zatacznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty
wzajemnie si¢ uzupetniajace iwyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznoéci lub
wieloznaczno$ci wich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w Zzadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci. W razie watpliwosci przyjmuje sie¢ nastepujaca kolejnosé waznosci
dokumentow:

a) umowa

b) SIWZ wraz z zatgcznikami

c) dokumentacja techniczna tj;

—  Projekt budowalny

—  projekt wykonawczy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STWiOR
—  przedmiar robét

d) oferta Wykonawcy.

5.  Wymagania dotyczace robét:

a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu w kazdym czasie mozliwos¢ sprawdzenia
materiatéw budowlanych, ktore bedq uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze (w razie
korzystania) drég, nieruchomo$ci, urzadzen, obiektdw itp., z ktérych Wykonawca korzystat lub ktore naruszyt przy
wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

c) Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania prac w sposdb umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ na hali
sportowej i w obiekcie Zespotu Szkét przylegtych do placu budowy oraz zapewniajacy bezpieczne
przebywanie oso6b na terenie szkoly i w jej poblizu.

§2
Termin wykonania umowy i odbiory

1. Termin rozpoczecia rob6t ustala sig na dzief .................... tj. dzien podpisania umowy.

2.  Termin zakonczenia realizacji ustala sig Na dzieN: ...ovvsmmmererereresesesenes dni od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Terminy okres$lone w ust. 1 2 sg jednocze$nie okresem obowigzywania umowy.

4.  Strony dopuszczajg mozliwos¢ skrocenia terminu wykonania zamdwienia. Skrécenie terminu wykonania zamoéwienia nie
wymaga zmiany umowy.

5.  Wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia okreslonego w ust. 2 nastgpi¢ moze na zasadach i warunkach okreslonych
w umowie oraz w art.144 Ustawy PZP.

6.  Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania bezusterkowego koricowego (ostatecznego)
protokotu odbioru robét, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

7. Strony dopuszczajg rozliczanie robét fakturami czesciowymi, jednakze nie czesciej niz 1 raz w miesigcu. Odbiér

czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
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8. Gotowos¢ do odbioru robét czesciowych Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu poprzez wpis do dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych robét. Roboty Wykonawcy
zostang odebrane w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

9. Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét
niezwtocznie od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. W taki przypadku obowigzuje
procedura jak przy obiorze czg$ciowym.

10. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zakonczenia robét.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajacy moze
odméwic odbioru rob6t do czasu usuniecia wad w terminie ustalonym przez strony nie krétszym niz 7 dni.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy bedzie
kontynuowat czynnosci odbiorowe, zaznaczajagc w protokole zakres wad oraz wskazujgc Wykonawcy termin na ich
usunigcie nie krotszy niz 7 dni. Po usunieciu wad, Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do ich odebrania.
Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do ich odbioru w terminie 7 dni od zgtoszenia gotowo$ci do odbioru przez
Wykonawce. Po usunieciu wad strony spisujg protokét z ich usuniecia.

13. W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegdlnosci nie usunie wad stwierdzonych podczas
odbioru cze$ciowego/koricowego w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajagcy po wczesniejszym wezwaniu
Wykonawey do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczerstwo
Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad.

14. Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

1) jezeli umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi
za wady fizyczne robdt, oceniajac jako$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy i
zapfaty.

15. CzeSciowy/kofcowy odbiodr robot, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

16. Przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktory reprezentuje Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w
odbiorach rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

17. W dniu korcowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: dziennik budowy, zawiadczenia
wiaéciwych jednostek i organéw wymagane przepisami w tym niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiaréw kontrolnych, badar oznaczen
laboratoryjnych.

18. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy rob6t w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowo$ci do
odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koricowego odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie
pisemnej, elektronicznej lub faksem.

19. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koricowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w catosci,
stwierdzone przy odbiorze wady bedq istotne badz nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi
dokumentéw o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior czeSciowy jezeli Wykonawca nie wykona
cze$ci przedmiotu umowy w catosci, stwierdzone przy odbiorze wady bedg istotne badz nie wykona wymaganych prob i
sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentow niezbednych do odebrania rob6t zgtoszonych do odbioru.

20. Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i w okresie
rekojmi, wynosic¢ bedzie 7 dni, chyba, ze Strony postanowig inacze;j.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajacego o usunieciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

22. Z czynno$ci odbioru usuniecia wad w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uptywem rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

23. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date odbioru robot
przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej, elektronicznej
lub faxem.

24. W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegolno$ci nie usunie wad stwierdzonych podczas
okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wcze$niejszym wezwaniu
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Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytacznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbgednych materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu
umowy. Dobdr wiasciwego materiatu wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacjg przetargowa
i wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ prac
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pdzn.zm.), wymogom SIWZ i wymogom projektu oraz posiadajq wymagane przepisami
prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) na
jego pisemne zadanie i w terminie przez niego wskazanym.

Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamdéwieh publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 5 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie placu budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy,

2)  przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacii technicznej w ciggu 7 dni od podpisania
umowy,

3)  nadzorowanie inwestyciji,
4)  terminowej zaptaty wynagrodzenia,
5)  akceptowania uméw na podwykonawstwo spetniajacych wymagania okre$lone w niniejszej umowie.

6) uczestniczenie w odbiorach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) terminowe wywigzywanie sie z postanowiert umowy,

2)  stata wspdtpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

3)  uczestnictwo w radach budowy, ktére odbywa¢ sie beda na zgdanie Zamawiajacego w terminie uzgodnionym
przez strony,

4)  realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

5)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach okreslonych w SIWZ, wymogami sztuki
budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi zatacznikami do umowy,

6) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przed dostepem o0s6b trzecich, (w tym opracowanie BIOZ)

7)  zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza, uszkodzeniem
i zniszczeniem,

8)  zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media do realizacji robét,

9)  przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,

10) zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatdw, spetniajgcego wymogi okreslone w dokumentacii
technicznej,

11)  usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

12)  dopemienie obowigzkdéw zwigzanych z koricowym odbiorem przedmiotu umowy,

13) zapewnienie na czas wykonania rob6t na wtasny koszt i ryzyko wiasciwych kontenerdw lub pojemnikdw na
odpady oraz ich usuniecie wraz z zawarto$cig najpdzniej do dnia koricowego odbioru robét,

14) uprzatniecie po zakorczeniu robot placu budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy w stanie normalnego
funkcjonowania,
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1.

15) naprawienie na wtasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajacemu w wyniku
prowadzonych robét,

16) posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy optaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na warto$¢ nie mniejszg niz cena ofertowa

17) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate w wyniku
wykonywania rob6t niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,

18) Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku dziatan
Podwykonawcéw.

19) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

20) przestrzeganie postanowien okreslonych w § 1 umowy.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajq ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto ......... zt (stownie: ......cccooviiieiiiens zZtotych) wraz z podatkiem ... %
VAT w wysokoSci .......... zt (stownie: ... zZtotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ..........
zt (stownie: ............... ..ztotych) .

Wynagrodzeme Wykonawcy nie moze przekroczyc warto$ci okreslonej w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

a) wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatéw (w tym media typu prad, gaz, woda) i urzadzen
przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym materiatow i urzadzen przechodzacych na wiasno$é
Zamawiajacego;

b) wszystkie koszty zwigzane z organizacja, ochrong i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy
i ich otoczenia;

c) wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng;

d) wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy;

e) wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddéw po robotach budowlanych;

f)  wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg powykonawcza;

g) wszystkie koszty wykonania robot ujetych w dokumentacii technicznej oraz dokumentaciji przetargowe;j,

h)  wykonania petnego zakresu robét ujetych w projekcie;

i) uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu po zakoficzeniu budowy;

i) kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia

k) wszystkie inne koszty opisane w § 1 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a przedmiarem robot

wigzace sq postanowienia dokumentacji projektowej oraz, ze uwzglednit i skalkulowat cato$¢ prac wynikajacych

z dokumentaciji projektowej. Przedmiar ma charakter pomocniczy i w zadnym wypadku nie moze stanowi¢ podstawy

kalkulacji ceny.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie fakturami cze$ciowymi, za wykonanie poszczegoinych robét, jednakze nie

czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokdt odbioru czeSciowego lub koricowego robot oraz

potwierdzenie zakonczenia i odbioru rob6t bez wad wpisem do dziennika budowy. Kosztorys uproszczony bedzie

stanowit zatacznik do umowy i bedzie miat charakter pomocniczy przy zweryfikowaniu zakresu oraz kosztow
wykonanych przez Wykonawce prac przy wystawianiu faktury czesciowej. Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci

z tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym. W zadnym wypadku nie nalezy uzna¢, ze

kosztorys zmienia charakter wynagrodzenia z ryczattu na inny.

Zaptata za fakture uwazang przez Zamawiajacego za kompletng, nastapi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania

przez Zamawiajacego, w formie przelewu.

Fakture uwaza sig za kompletng po dostarczeniu zatacznikow o ktérych mowa w § 7 ust. 3 i 4 oraz protokotu odbioru.

Zamawiajacy hie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty celne
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy,
a w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w terminie do 30 dni od dnia ofrzymania prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru robét na konto bankowe wskazane na fakturze.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego,
nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zapfata faktury zlozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcdw nastapi po dostarczeniu
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego dokonanie zaptaty cato$ci naleznego
mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.

Za date zaptaty faktury strony uznajg dzief wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu bankowi obcigzenia
konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca
na protokole odbioru koricowego opisze zakres oraz warto§¢ rob6ét wykonywanych przez takich
Podwykonawcéw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich nalezno$ci przystugujacych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegotowy sposob realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz $rodki finansowe
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze:

a. funkcje Kierownika budowy oraz Kierownika robét budowlanych w specjalnosci .............cccvvveennn, petni¢
bedzie: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............ccccccvveeeennn. z dnia
........................... tel e BMAIL L

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana kierownika
dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowac sie bedzie posiadaniem co najmniej takimi samymi
uprawnieniami oraz nie mniejszym do$wiadczeniem niz osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany
tresci umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

Inspektorem Nadzoru, dziatajacym ze strony Zamawiajacego na budowie bedzie .................ccce oo, , posiadajacy
UPrawnienia Nr ...........eevevvevereeens. yZdnia .

Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tre$ci umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce iPowiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w formie pisemne;.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych przedmiotem umowy
podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania
podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne media, oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg i innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest: Monika Cieslarczyk tel. (68) 391 14 40 wew. 31, email:
m.cieslarczyk@cybinka.pl

Osobg ~ uprawniong do  kontaktdw ze strony  Wykonawcy jest ... , el
....................................... L BMAIl

§7

Warunki ptatnosci
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. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada zdolno$¢ ptatnicza, gwarantujacg terminowe regulowanie zobowigzan wobec
Wykonawcy.

. Zapfata za wykonane prace nastapi na zasadach okreslonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w § 5 ust. 6 i 8) wykonawca zobligowany bedzie doreczyé¢:

1)
2)

protokét odbioru cze$ciowego lub kohcowego bez zastrzezen,
dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie wykonawcy z podwykonawcami, o ktérych mowa w § 7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie
faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatno$ci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1)
2)

10.

1.

12.

13.

kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

kserokopie protokotu odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

dowdd zaptaty zobowigzahn wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce oraz

o$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

,Wszelkie roszczenia POAWyKONAWCY...........ccceeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiceeiieee 0 wynagrodzenie z umowy o roboty
budowlane nr......... z dnia......... realizowane w ramach zadania ................ccceeove , Wymagalne do dnia zlozenia
niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone w cato$ci przez Wykonawee . ........cccoevviiiiiiiiiiniiie w

petnej wysoko$ci. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, z datg nie wczesniejsza niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezpo$redniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz jej
akceptacji przez Zamawiajacego. Akceptacja umowy przez Zamawiajacego jest wymagana przed przystapieniem do
robot podwykonawcy. Zamawiajacy nie zaakceptuje podwykonawcy ktdrego umowa zostata przedstawiona do akceptacii
po rozpoczeciu realizacji przewidzianego w umowie podwykonawczej zakresu robot.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwoci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.
W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca - na zadanie
Zamawiajacego — zobowigzuje si¢ do wziecia udziatu na swéj koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu, o zaptate w trybie art. 6471 § 5
kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztow sadowych.
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14,

15.

16.

17.

Zmawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgodna na zmiane Podwykonawcy uzalezniona bedzie od
zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22 a) ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
okreslonych w SIWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Ocena spetniania warunkdw w tym zakresie nastapi na zasadach okreslonych w art 22 a ustawy Pzp.

W przypadku gdy podwykonawca zamierza zatrudni¢ do realizacji robot dalszego podwykonawce, powyzsze przepisy
stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby
w umowie pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg znalazly sie zapisy analogiczne do zapisdw niniejszego
paragrafu, w szczegdlnoSci w zakresie akceptacji umowy z dalszym podwykonawcg przez Zamawiajgcego oraz
obowigzku uzyskania o$wiadczenia o niezaleganiu z ptatno$ciami przez wykonawce na rzecz dalszego podwykonawcy.
Obowigzek Wykonawcy o ktorym mowa w ust. 6 i 7 dotyczy réwniez zmiany umowy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:

1) odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2)  zwloki w rozpoczeciu przedmiotu umowy powyzej 7 dni, liczonego od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3)  niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy.

4)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czeSciowego w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

6) za naruszenie postanowien gwarancyjnych w tym zachowania ciagtosci termindw gwarancji wynikajacych z
wystawionego dokumentu gwarancyjnego lub umowy w wysoko$ci 5.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek.

7)  braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysoko$ci 5.000 zt.
za kazde dokonanie bezpo$redniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

8)  nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 15.000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy
lub jej zmiany,

9)  nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci w wysoko$ci 5.000 ztotych za kazda nieprzediozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca/dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysoko$ci 5 % Ceny ofertowej brutto,

11)  niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 14 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

12) Niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na zasadach okre$lonych w § 14),
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynno$ci wskazane § 14 ust. 1 umowy, co skutkowaé bedzie natozeniem kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytgcznie od winy Zamawiajacego (z
zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kary

Strona 8z 16



umowne w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy. Kara umowna nie
przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej
Umowie, wynosi 100 % tacznego wynagrodzenia brutto.
Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w cato$ci Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajgacego zastrzezone kary
umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.
Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktdra naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez drugq Strong z zgdaniem zaptaty.
W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w § 8 ust. 6 kary umowne zostang przez Zamawiajgcego potracone
w szczegblnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy, z innych naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zaméwien

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktérym mowa w § 7 ust. 11.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy w sposéb

istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszen umowy, zalicza sie w szczegoInoSci nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca opdznia si¢ z przystapieniem do realizacji umowy powyzej 10 dni w stosunku do terminu przekazania
placu budowy przez Zamawiajacego,

2)  Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

3)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

4)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpocza} robét albo
pozostaje w zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

5)  Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
na zasadach okre$lonych w § 14 umowy.

7)  wrazie konieczno$ci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie

okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 20 dni

z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w umowie

b) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét trwa diuzej niz 30 dni.

Umowne odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie do 30 dni od dnia

powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki, w

szczegolnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej to winy
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,
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2)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku stanowic¢
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone.

8. Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

2)  przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakoSciowo dobrze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg
budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyly warto$¢ robdt lub uczynity przedmiot zaméwienia nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela petnej gwarancji na cato$¢ robot objetych niniejszym zamdwieniem na okres .... miesiecy, liczac od
daty bezusterkowego odbioru koricowego robot.

4, W okresie gwarancji zobowigzujemy sig, na wezwanie Zamawiajacego, na swoj koszt usuwac wszelkie wady i usterki
bedace rezultatem zlej jakosci przeprowadzonych robot lub zastosowanych materiatow.

5.  Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcoéw muszg odpowiada¢, co najmniej okresowi udzielonemu przez
Wykonawcg i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen cato$ci zaméwienia.

3. Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jako$ci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace sie usunag,
Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody 0sdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot,

6. Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

7.  Okres rekojmi liczony bedzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.

§11

Dopuszczalne zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przediuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robot bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda :
a) nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwajacego dtuzej niz 7 dni,
b)  nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej, trwajacego diuzej niz 7 dni,
c) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej jezeli nie jest

mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie

d)  wstrzymania wykonania robét na wyrazne zadanie Zamawiajacego trwajace diuzej niz 7 dni.
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot.
W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji zamoéwienia zostanie wydtuzony o okres zwioki Zamawiajacego
nie dluzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu realizacji zaméwienia nie bedzie miata wplywu na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacymi
odpowiednich warunkow jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢: intensywne
opady deszczu trwajace dtuzej niz 3 dni, opady $niegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujace ujemne
temperatury ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujace sie co najmniej przez 7 dni /potwierdzone wpisem w
dzienniku przez Inspektora Nadzoru/, powodujace rozmiekczenie gruntu, uniemozliwiajace wykonywanie prac na
wysokos$ciach, zmarznigcie gruntu, a w konsekwencji koniecznos¢ przerwania rob6t. W takim przypadku termin
realizacji zamdwienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu
nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych na zasadach okreslonych
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczefstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastapi o czas niezbedny do ich usunigcia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtadciwe organy administraci
panstwowej, do ktorych sg zobowigzane na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, ktore nie sg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres
faktycznego opdznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, W takim przypadku wydtuZenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia nie diuzej
jednak niz 0 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego op6znienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

wystapienia Sity wyzszej (nawalny deszcz, powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatéw,
niewybuchdw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej) uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres niezbedny do usunigcia
skutkéw dziatania sity wyzszej nie dluzej jednak niz o 50 dni.

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana nastapity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznosé lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian majacych wplyw na
realizacje umowy,

zaistnieniu innych okoliczno$ci uzasadniajacych zmiane niniejszej umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, w szczeg6Inosci:

a) zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego lub inne Jednostki/Osoby upowaznione

do zatrzymania robét,

b) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem oséb trzecich,
c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian umowy, spowodowanych dziataniem oséb trzecich,
d) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych

ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

) zmiany rozwigzan technicznych lub materiatowych, ktorych dokonanie okaze sie korzystne dla Zamawiajacego,
f) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysoko$ci na zasadach okre$lonych w art. 149 ustawy prawo zamowien publicznych,

g) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwigzaniach projektowych,

jezeli sg one uzasadnione konieczno$ciq zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

h) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwos¢

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Ze zmiana ta spowodowana bedzie
okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych, ktérych nie mozna byto wczes$niej przewidzieg,
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10.

i) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujacej w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkoéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

i) poming¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robdt okaze sie, ze element
jest zbedny do nalezytego funkcjonowania obiektu, a jego niewykonanie znacznie obnizy koszty inwestycii
lub pdzniejszej eksploatacii obiektu

k)  poming¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robdt okaze sig, ze istnigjg
aktualniejsze rozwigzania techniczne lub technologiczne,

[)  pomina¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie, ze Zamawiajacy nie
otrzymat dofinansowania na realizacje inwestycji, badz zmienita sie sytuacja finansowa Zamawiajacego, ktorej nie
mozna byto przewidzie¢,

m)  pomingC element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania
tej czesci przedmiotu umowy w terminie pdzniejszym, a brak wykonania na tym etapie nie spowoduje braku
mozliwosci prowadzenia rob6t, jak réwniez korzystanie z obiektu bedzie nadal mozliwe.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy wykonawca nie zadeklarowat w ofercie

realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca bedzie zobligowany

do udowodnienia, ze podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem zdolnoSci technicznej lub zawodowej
odpowiadajacej, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosci technicznej i zawodowej wymaganym od Wykonawcy w zwigzku

z realizacjg umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci

umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ techniczng lub zawodowa Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy

personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo zgdania od wykonawcy przedstawienia dokumentdw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

dotyczacych podwykonawcy wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajow dokumentoéw jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenia

zaméwienia (Dz.U.2016.1126). W przypadku wprowadzenia podwykonawcy zastosowanie bedg mialy pozostate

postanowienia umowy dotyczace podwykonawstwa uregulowane w umowie.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek

na pismie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5

dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzieC sie o danym zdarzeniu

lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa,

i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe

Zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania

jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci,

do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej

zadanie zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie

pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Robét dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamowienia zgodnie z przepisami Prawa zaméwien publicznych.
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Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiajacym
ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym
zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonane tylko te roboty, ktdrych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§13
Podwykonawstwo

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy
Podwykonawcom.

Wykaz Podwykonawcow stanowi zatgcznik nr.................. do niniejszej umowy.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem § 11 ust. 2. .

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéow,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane,
do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug, ktdre SciSle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie
dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych rob6t wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnoSci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia odpowiadajacych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doSwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacii
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

h) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze byé wyzsze
od wynagrodzenia Wykonawcy,

i) sposob odbiorow i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robdt przez Podwykonawce (niesprzeczny
zZ postanowieniami umowy zawartej z Zamawiajacym),

j) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym termin wykonania
rob6t nie moze by¢ dtuzszy od terminu okre$lonego w umowie (harmonogramie),

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a. uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego;

b. uméw, ktérych przedmiotem sg ustugi: dostawy mediéw, ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu
i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogdlnych budowy,
a ktorych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt brutto;

c. umow, ktérych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace personelu
Wykonawcy lub personelu Podwykonawcdw, a ktdrych warto$C kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt
brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate

kary umownej.

Postanowienia ust. 5 -16 stosuje sig¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu

przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamdwienia.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 13 stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia

Podwykonawcy przez Zamawiajacego i zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu

budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami

umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

lub moze usunag¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre$lonym w §13.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,

ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
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podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnoSci w trakcie realizacji zamdwienia: (zostanie uzupetnione zgodnie
z postanowieniami SIWZ)

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélno$ci do:

a) Zadania odwiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skftadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
0 prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 8 ust. 1 umowy.

5. NiezloZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
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6.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg, Inspekcije Pracy.
§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY WYNOSE:  wiceevvsseesmssesssnsesssnnenns ztotych  (stownie:
.................................. ). Warto$¢ ta stanowi 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .............ccccoiiiiiiiiiniin

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczegblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka ww. form
zabezpieczenia, 0 ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego ciagtosci i bez zmniejszenia wysokosci.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposeéb:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone po wykonaniu zamowienia, w terminie 30 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru ostatecznego,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi

za wady — kwota ta zostanie wrocona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie poznie;
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wlasciwe przepisy ustawy Pzp.

§16
Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzg pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw prawnych wtasciwych w przedmiocie niniejszej
umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem art. 144 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy,
oraz dwdch dla Zamawiajgcego.
Wierzytelnosci, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego,
nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zatacznik do umowy:

SN~

Oferta Wykonawcy
SIwz

Wykaz podwykonawcow
Kosztorys uproszczony

Zamawiajgcy Wykonawca
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