UMOWANr ................

ZaWANE WANIM it 2018 r. w Cybince pomigdzy:

Gming Cybinka z siedzibg przy ul. szkolnej, 5, 69-108 Cybinka, NIP 926-10-00-593, REGON 970 770 416, zwang dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Cybinki Marka Kotodziejczyka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Skiba

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Remont dachu zabytkowego dworu w Biatkowie, w ktérym miesci si¢ szkofa podstawowa - efap 2 na podstawie ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pozn. zm.),
Strony zawierajg umowe nastepujagcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy — Remont dachu zabytkowego
dworu w Biatkowie, w ktérym miesci sie szkota podstawowa - etap 2.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz w dokumentacji technicznej t;.:

—  projekty budowlane
—  projekty wykonawcze
—  przedmiary robét

3. Wymagania dodatkowe:

W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) realizacji robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
wilasciwymi normami polskimi i branzowymi, SIWZ, zasadami wiedzy isztuki budowlanej oraz wskazowkami
Inspektora Nadzoru,

b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, koordynowania robot Podwykonawcow,
ponoszac za nie peing odpowiedzialnos¢,

c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

d) prawidtowego prowadzenie dokumentacji budowy,

e) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkoéw i nakazow wynikajacych z uzgodnien izobowigzan
wzajemnych,
zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

g) wyposazenia placu budowy w niezbgdne media do realizacji robot,

h) zapewnienia wtasciwych warunki bhp i ppoz.,

i) dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli sg niezbedne do oddania przedmiotu Umowy do
uzytkowania.

j) na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan laboratoryjnych, dostarczenie
oprzyrzadowania i zapewnienie potencjalu ludzkiego w celu sprawdzenia jakosci iilosci materialow uzytych do
wykonania zaméwienia oraz jakosci wykonanych robot.

k) jezeli w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrzadzi Zamawiajgcemu lub innym podmiotom
trzecim szkode, to zobligowany bedzie do niezwlocznego jej naprawienia.

4, Strony zgodnie postanawiaja, iz SIWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty
wzajemnie sie uzupefniajgce iwyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci wich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci. W razie watpliwosci przyjmuje sie nastepujacg kolejnos¢ waznosci
dokumentéw:

a) umowa
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b} SIWZ wraz z zalgcznikami
c) dokumentacja techniczna tj:

—  Projekt budowalny
—  projekt wykonawczy
—  przedmiar robot

d) oferta Wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace robot:

ol ol

10.

1.

12

13.

14.

a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu w kazdym czasie mozliwos¢ sprawdzenia
materiatow budowlanych, ktdre beda uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze (w razie
korzystania) drog, nieruchomosci, urzadzen, obiektow itp., z ktorych Wykonawca korzystat lub ktdre naruszyt przy
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Termin rozpoczecia robot ustala sig na dzien 25 czerwca 2018 r.

Termin zakonczenia realizacji ustala sie na dzien: 31 sierpnia 2018 r.

Terminy okreslone w ust. 11 2 sq jednoczesnie okresem obowigzywania umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ skrocenia terminu wykonania zamoéwienia. Skrocenie terminu wykonania zamowienia nie
wymaga zmiany umowy.

Wydluzenie terminu realizacji zamowienia okreslonego w ust. 2 nastapi¢ moze na zasadach i warunkach okreslonych
w umowie oraz w art.144 Ustawy PZP.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania bezusterkowego koricowego (ostatecznego)
protokotu odbioru robét, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg rozliczanie robot fakturami czesciowymi, jednakze nie czeSciej niz 1 raz w miesigcu. Odbior
czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Gotowos¢ do odbioru robot czesciowych Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajacemu poprzez wpis do dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych robét. Roboty Wykonawcy
zostana odebrane w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat

Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapic do odbioru tych robot

niezwlocznie od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. W taki przypadku obowigzuje

procedura jak przy obiorze czesciowym.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajacego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zakonczenia robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajacy moze

odmowic odbioru robét do czasu usuniecia wad w terminie ustalonym przez strony nie krotszym niz 7 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy bedzie

kontynuowat czynnosci odbiorowe, zaznaczajac w protokole zakres wad oraz wskazujac Wykonawcy termin na ich

usuniecie nie krotszy niz 7 dni. Po usunigciu wad, Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do ich odebrania.

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do ich odbioru w terminie 7 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru przez

Wykonawce. Po usunieciu wad strony spisujq protokdl z ich usuniecia.

W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegolnosci nie usunie wad stwierdzonych podczas

odbioru czesciowego/koricowego w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wczesniejszym wezwaniu

Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wylacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie

wad.

Jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

1)  jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyc¢
wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci wynagrodzenia, korzystajgc z uprawnien ptynacych z rekojmi
za wady fizyczne robdt, oceniajac jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

1.

2)  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy i
zaplaty.

Czesciowy/koricowy odbior robét, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajgacego i Inspektora Nadzoru.
Przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego bedzie uczestniczyl w
odbiorach rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W dniu koricowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami w tym niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty Iub
deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oznaczen
laboratoryjnych.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy robét w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru robot przez Wykonawce. O terminie i miejscu koncowego odbioru Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie
pisemnej, elektronicznej lub faksem.
Zamawiajgcy ma prawo przerwa¢ odbior koricowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w catosci,
stwierdzone przy odbiorze wady bedg istotne badz nie wykona wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawi
dokumentow o kidrych mowa w ust. 17. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior czesciowy jezeli Wykonawca nie wykona
czesci przedmiotu umowy w catosci, stwierdzone przy odbiorze wady beda istotne badz nie wykona wymaganych prob i
sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentow niezbednych do odebrania robét zgloszonych do odbioru.
Strony postanawiajg, Zze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i w okresie
rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, Ze Strony postanowig inacze;.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.
Z czynnosci odbioru usunigcia wad w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uplywem rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date odbioru robot
przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej, elektroniczne;
lub faxem.
W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegdlnosci nie usunie wad stwierdzonych podczas
okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wczesniejszym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wylacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytacznie z materialow dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen do wykonania przedmiotu
umowy. Dobor wiasciwego materialu wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacjg przetargowa
i wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu prawidlowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos¢ prac
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2017 r., poz. 1332 z pdzn.zm.), wymogom SIWZ i wymogom projektu oraz posiadajg wymagane przepisami
prawa atesty i certyfikaty oraz zostaly dopuszczone do stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) na
jego pisemne zadanie i w terminie przez niego wskazanym.

Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 5 0sob wykonujgcych czynnoci w trakcie realizacji zamowienia.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1)  przekazanie placu budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy,
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2)  przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej w ciagu 7 dni od podpisania

umowy,

) nadzorowanie inwestycii,

) terminowej zaptaty wynagrodzenia,

) akceptowania umoéw na podwykonawstwo spefniajgcych wymagania okreslone w niniejszej umowie.

6) uczestniczenie w odbiorach.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegéinosci:

1)  terminowe wywiazywanie sie z postanowien umowy,

2) stala wspolpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

3)  uczestnictwo w radach budowy, ktore odbywac sie bedg na zadanie Zamawiajacego w terminie uzgodnionym
przez strony,

4)  realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

5)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja na warunkach okreslonych w SIWZ, wymogami sztuki
budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi zatacznikami do umowy,

6) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przed dostepem osob trzecich, (w tym opracowanie BIOZ)

7)  zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza, uszkodzeniem
i zniszczeniem,

8)  zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media do realizacji robot,

9)  przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,

10) zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatow, spelniajgcego wymogi okreslone w dokumentaci
technicznej,

11)  usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

12)  dopelnienie obowiazkéw zwigzanych z koricowym odbiorem przedmiotu umowy,

13) zapewnienie na czas wykonania robot na wiasny koszt i ryzyko wiasciwych kontenerow lub pojemnikéw na
odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscig najpdzniej do dnia koricowego odbioru robét,

14)  uprzatniecie po zakonczeniu robot placu budowy oraz pozostawienie calego terenu budowy w stanie normalnego
funkcjonowania,

15) naprawienie na wtasny koszt szkod i zniszczen wyrzadzonych osobom frzecim oraz Zamawiajacemu w wyniku
prowadzonych robot,

16) posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy optaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia na wartos¢ nie mniejsza niz cena ofertowa t].
................................... Z(STOWNIE. . e e

17) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstale w wyniku
wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

18) Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku dziatan
Podwykonawcow.

19) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze
robét, a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

20) przestrzeganie postanowien okreslonych w § 1 umowy.

o AW

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ......................... Zh (STOWNIE: .o )
wraz z podatkiem 23% VAT w wySoKOSCi ..........ccooveiiinieiinnen, Z{SIOWNIB: s ),
co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ...........ccoeeevieeennne zh (stownie: .....oooveriiiec ),

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegolnosci:

a) wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materialéw (w tym media typu prad, gaz, woda) i urzadzen
przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym materiatow i urzadzen przechodzacych na wiasnosé
Zamawiajacego;
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b) wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, ochrong i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy
i ich otoczenia;

c) wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjna;

d) wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkow Wykonawcy;

e) wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadow po robotach budowlanych;

f}  wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg powykonawcza;

g) wszystkie koszty wykonania robot ujetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentaciji przetargowej,

h) wykonania pelnego zakresu robot ujetych w projekcie;

i) uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu po zakonczeniu budowy;

j)  kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamaowienia

k) wszystkie inne koszty opisane w § 1 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a przedmiarem robot

wigzace sg postanowienia dokumentaciji projektowej oraz, ze uwzglednit i skalkulowat calo$¢ prac wynikajacych

z dokumentacji projektowej. Przedmiar ma charakter pomocniczy i w zadnym wypadku nie moze stanowi¢ podstawy

kalkulacji ceny.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie fakturami czesciowymi, za wykonanie poszczegdlnych robdt, jednakze

nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokél odbioru czesciowego lub koricowego robot oraz

potwierdzenie zakoriczenia i odbioru robét bez wad wpisem do dziennika budowy. Kosztorys uproszczony bedzie

stanowit zalgcznik do umowy i bedzie miat charakter pomocniczy przy zweryfikowaniu zakresu oraz kosztow

wykonanych przez Wykonawce prac przy wystawianiu faktury czesciowej. Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci

z tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym. W zadnym wypadku nie nalezy uznac, ze

kosztorys zmienia charakter wynagrodzenia z ryczaltu na inny.

Zaptata za fakture uwazang przez Zamawiajacego za kompletna, nastapi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania

przez Zamawiajacego, w formie przelewu.

Fakture uwaza sig za kompletng po dostarczeniu zatacznikéw o ktorych mowa w § 7 ust. 3 i 4 oraz protokotu odbioru.

Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, igcznie z VAT oraz optaty celne
i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy,
a w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w terminie do 30 dni od dnia ofrzymania prawidiowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru robét na konto bankowe wskazane na fakturze.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego,
nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zapiata faktury ziozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcow nastgpi po dostarczeniu
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego dokonanie zapfaty calosci naleznego
mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.

Za date zaplaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu bankowi obcigzenia
konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Wykonawca
na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz warto§¢ rob6t wykonywanych przez takich
Podwykonawcow.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujacych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegotowy sposob realizacji umowy / osoby funkcyjne
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Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz $rodki finansowe

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a.  funkcje Kierownika budowy oraz Kierownika rob6t budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej pelni¢
bedzie: ..o posiadajacy uprawnienia budowlane nr ....................... z dnia
teluresrsmrnsmmmsm MBI ocvomsvamsumsmssin s o

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana kierownika

dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowa¢ sie bedzie posiadaniem co najmniej takimi samymi

uprawnieniami oraz nie mniejszym do$wiadczeniem niz osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany
tresci umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

Inspektorem Nadzoru, dzialajacym ze strony Zamawiajgcego na budowie bedzie .................... , posiadajacy

UPrawnienia Nl ..........ooveveevireeieiiennn s ZHNIA s

Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga

sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce iPowiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w formie pisemnej.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawecg wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy

podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach niniejszej umowy. Za dzialania

podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

Wykonawca zapewni na swodj koszt potrzebne media, oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,

do ktdrych nalezy wykonywanie zadar okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji

wymaganych ta ustawa i innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

Osoba uprawniong do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest: ..........cocooevvveieeennn, tel. (68) 391 14 40 wew. 31,
BNl i s s
Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Wykonawcy jest ..., el ,
EMAIL woomsssmn T

§7

Warunki platnosci

. Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze posiada zdolnos¢ platnicza, gwarantujgca terminowe regulowanie zobowigzan wobec
Wykonawcy.

. Zaplata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w § 5 ust. 6 i 8) wykonawca zobligowany bedzie dorgczy¢:

1)
2)

protokdt odbioru czesciowego lub koncowego bez zastrzezen,
dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie wykonawcy z podwykonawcami, o ktorych mowa w § 7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ do wystawionej przez siebie
faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem platnosci, co warunkuje wyplate wynagrodzenia:

1)
2)

3)

4)

kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
kserokopie protokotu odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce,
dowod zaplaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopil, potwierdzony za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce oraz
o$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci:
Wszelkie roszczenia POAWYKONAWCY.........covviiiviiriiiiiciec e 0 wynagrodzenie z umowy o roboty
budowlane nr......... z dnia......... realizowane w ramach zadania ......................... , wymagalne do dnia zlozZenia
niniejszego owiadczenia zostaly zaspokojone w calosci przez Wykonawce fj. ...
w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, z datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentow, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku zaplaty przez Wykonawce
Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe 0 podwykonawstwo na zasadach okreSlonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
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10.

1.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz jej
akceptacji przez Zamawiajacego. Akceptacja umowy przez Zamawiajacego jest wymagana przed przystgpieniem do
robot podwykonawcy. Zamawiajacy nie zaakceptuje podwykonawcy ktérego umowa zostala przedstawiona do akceptacii
po rozpoczeciu realizacji przewidzianego w umowie podwykonawczej zakresu robét.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przediozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
dostawy lub uslugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej
zaptaty albo
2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub koniecznosé dokonania bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca — naZzadanie
Zamawiajacego — zobowiazuje sie do wziecia udzialu na swéj koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajacego przed odpowiedzialnocig wobec Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu, o zaplate w trybie art. 6471 § 5
kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztow sadowych.
Zmawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgodna na zmiane Podwykonawcy uzalezniona bedzie od
zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ,
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na
zasadach okreslonych w art. 22 a) ustawy Pzp w celu wykazania spehienia warunkoéw udzialu w postepowaniu
okreslonych w SIWZ, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia. Ocena spefniania warunkow w tym zakresie nastapi na zasadach okreslonych w art 22 a ustawy Pzp.
W przypadku gdy podwykonawca zamierza zatrudni¢ do realizacji robét dalszego podwykonawce, powyZzsze przepisy
stosuje sig odpowiednio do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby
w umowie pomigdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca znalazly sie zapisy analogiczne do zapisow niniejszego
paragrafu, w szczegélnosci w zakresie akceptacji umowy z dalszym podwykonawca przez Zamawiajgcego oraz
obowigzku uzyskania o$wiadczenia o niezaleganiu z ptatnosciami przez wykonawce na rzecz dalszego podwykonawcy.
Obowigzek Wykonawcy o ktorym mowa w ust. 6i 7 dotyczy rowniez zmiany umowy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

1)  odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2)  zwloki w rozpoczeciu przedmiotu umowy powyzej 7 dni, liczonego od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3)  niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy.
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4)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § S ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czgsciowego w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

6) za naruszenie postanowien gwarancyjnych w tym zachowania ciggtosci terminow gwarancji wynikajacych z
wystawionego dokumentu gwarancyjnego lub umowy w wysokosci 5.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek.

7)  braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5.000 zt.
za kazde dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

8)  nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 15.000 z! za kazdy nieprzedioZzony do zaakceptowania
projekt Umowy
lub jej zmiany,

9) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci w wysokosci 5.000 zlotych za kazda nieprzediozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca/dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto,

11) niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 14 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

12) Niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie (na zasadach okreslonych w § 14),
zagdanych przez Zamawiajacego dowoddow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci wskazane § 14 ust 1 umowy, co skutkowat bedzie natozeniem kary umowne;
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)  za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wylacznie od winy Zamawiajacego (z
zastrzezeniem przypadkow przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy. Kara umowna nie
przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejsze]

Umowie, wynosi 100 % facznego wynagrodzenia brutto.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze

zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obciazy¢ kosztami robot w calosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego zastrzezone kary

umowne do pelnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaplacona przez Swone, ktora naruszyla postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty

wystapienia przez drugg Strone z zgdaniem zaplaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 6 kary umowne zostang przez Zamawiajgcego potrgcone

w szczegolnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy, z innych naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z innych umow zawartych z Zamawiajacym, lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o kiérym mowa w § 7 ust. 11.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy w sposob
istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszen umowy, zalicza sie w szczegolnosci nastepujgce przypadki:
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1) Wykonawca opéznia sie z przystapieniem do realizacji umowy powyzej 10 dni w stosunku do terminu przekazania
placu budowy przez Zamawiajacego,

2)  Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres diuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania nie podjaf ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

3)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$Cuczyni zadaniu Zamawiajacego,

4)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczal robat albo
pozostaje w zwioce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robat,

5)  Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) niewywigzywanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
na zasadach okreslonych w § 14 umowy.

7)  wrazie koniecznosci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

4, W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie
okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy.
5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 20 dni
z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie

b) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

¢) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej niz 30 dni.

6. Umowne odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie do 30 dni od dnia
powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowiazki, w
szczegolnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej to winy
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawceg do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone.

8. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kiére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1)  dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia,

2)  przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg
budowlang, bez wad, ktore by pomniejszyly wartos¢ robot lub uczynily przedmiot zamoéwienia nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela pelnej gwaranciji na calos¢ robét objetych niniejszym zamoéwieniem na okres 60 miesigcy, liczac od
daty bezusterkoweqo odbioru koricowego robot.
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W okresie gwarancji zobowigzujemy sie, na wezwanie Zamawiajacego, na swdj koszt usuwac wszelkie wady i usterki
bedace rezultatem zlej jakosci przeprowadzonych robot lub zastosowanych materiatow.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow musza odpowiada¢, co najmniej okresowi udzielonemu przez
Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamowienia.

Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jako$ci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace sie usunac,
Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca w frakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody 0s6b trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot,

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robot budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
wadzie w termie do 30 dni od je] wykrycia.

Okres rekojmi liczony bedzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.

§11
Dopuszczalne zmiany umowy

Strony majq prawo do przediuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot beda nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda :

a) nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwajgcego diuzej niz 7 dni,

b)  nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej, trwajgcego diuzej niz 7 dni,

¢) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej jezeli nie jest
mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie

d)  wstrzymania wykonania robot na wyrazne zadanie Zamawiajgcego trwajace dluzej niz 7 dni.

w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét.

W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji zaméwienia zostanie wydiuzony o okres zwloki Zamawiajacego

nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu realizacji zamowienia nie bedzie miala wplywu na wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy.

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot, w szczegolinosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacymi
odpowiednich warunkéw jeZeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumiec: intensywne
opady deszczu trwajace diuzej niz 3 dni, opady $niegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujgce ujemne
temperatury ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujace sie co najmniej przez 7 dni /potwierdzone wpisem w
dzienniku przez Inspektora Nadzoru/, powodujace rozmiekczenie gruntu, uniemozliwiajace wykonywanie prac na
wysokosciach, zmarzniecie gruntu, a w konsekwencji konieczno$¢ przerwania robot. W takim przypadku termin
realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu
nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych na zasadach okreslonych
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydiuzenie terminu
nastapi o czas niezbedny do ich usuniecia nie dluzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujq
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracii
panstwowej, do ktérych sg zobowigzane na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres
faktycznego opoznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

5) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, W takim przypadku wydluZzenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia nie dluzej
jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim
przypadku wydiuZenie terminu nastapi o okres faktycznego opoznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7) wystapienia Sity wyzszej (nawalny deszcz, powodz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatow,
niewybuchow lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej) uniemoZliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres niezbedny do usunigcia
skutkow dzialania sity wyzszej nie dtuzej jednak niz o 50 dni.

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana nastapity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian majgcych wplyw na
realizacje umowy,

9) zaistnieniu innych okolicznosci uzasadniajgcych zmiang niniejszej umowy, ktorych wystapienia nie mozna byto arial

a) pominaé lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robot okaze sig, ze element
jest zbedny do nalezytego funkcjonowania obiektu, a jego niewykonanie znacznie obnizy koszty inwestycii
lub pézniejszej eksploatacii obiektu

b) pominaé lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie, Ze istniejg
aktualniejsze rozwigzania techniczne lub technologiczne,

c) pomingc¢ lub zmieni¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robo6t okaze sig, ze Zamawiajacy nie
otrzymat dofinansowania na realizacje inwestycji, badz zmienita sie sytuacja finansowa Zamawiajacego, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢,

d) pomina¢ element przedmiotu Umowy, jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie, ze istnieje mozliwos¢ wykonania
tej czesci przedmiotu umowy w terminie pozniejszym, a brak wykonania na tym etapie nie spowoduje braku
mozliwosci prowadzenia robot, jak rowniez korzystanie z obiektu bedzie nadal mozliwe.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy wykonawca nie zadeklarowat w ofercie

realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca bedzie zobligowany

do udowodnienia, ze podwykonawca musi wykazaC sig posiadaniem zdolnosci technicznej lub zawodowej
odpowiadajacej, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosci technicznej i zawodowej wymaganym od Wykonawcy w zwigzku

z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci

umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Dokumenty potwierdzajace zdolnos¢ techniczng lub zawodowg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy

personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo zadania od wykonawcy przedstawienia dokumentow na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

dotyczacych podwykonawcy wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajow dokumentow jakich moze Zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenia

zamowienia (Dz.U.2016.1126). W przypadku wprowadzenia podwykonawcy zastosowanie bedg miaty pozostate

postanowienia umowy dotyczace podwykonawstwa uregulowane w umowie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek

na pismie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa powyzej powinien zostac przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 5

dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa

i informacii uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania

jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci,

do kontroli dokumentaciji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgce;

Zgdanie zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie

pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
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1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Robot dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowac bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamowienia zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiajacym
ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym
zakresie bedq bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko te roboty, ktorych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

b)

9)

§13
Podwykonawstwo

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedacych przedmiotem umowy
Podwykonawcom.
Wykaz Podwykonawcow stanowi zatgcznik nr .................. do niniejszej umowy.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem § 11 ust. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziafania lub zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoinosci, iz:
termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw
lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca,
wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie
dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje ckreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacjg Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecane] czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatacznik do tej umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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h) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze byt wyzsze
od wynagrodzenia Wykonawcy,

i) sposéb odbiorow i rozliczen z tytulu wykonania zakresu robét przez Podwykonawce (niesprzeczny
z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiajgcym),

j) termin wykonania podziecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym termin wykonania
robét nie moze by¢ diuzszy od terminu okreslonego w umowie (harmonogramie),

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy
o0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust 9.

13. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Obowigzek przedkfadania kopii uméw o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a. umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego;

b. uméw, ktérych przedmiotem sg ustugi: dostawy mediéw, ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu
i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie umoéw cywilnoprawnych i innych kosztow ogolnych budowy,
a ktorych warto$¢ kazdej z osabna nie przekracza 50.000,00 zi brutto;

c. umdw, ktdrych przedmiotem sg dostawy. zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace personelu
Wykonawcy lub personelu Podwykonawcow, a ktorych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt
brutto.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej.

17. Postanowienia ust. 5 -16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

18. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow musza odpowiada¢, co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu
przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen catosci zaméwienia.

19. Niewypefnienie przez Wykonawcg obowigzkow okreslonych w § 13 stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego i zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu
budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi.

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
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21. Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub moze usunag takiego Pedwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

22. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w §13.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacie,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkltadanego projekiu jego tumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 2 oséb
wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zadania.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w frakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnoscei, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierac w szczegélnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopie umowyluméw
o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w szczeg6inosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje wpostaci obowigzku zaplaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 umowy.
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5. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wartoé¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: .................. Zlotych (stownie: ... )

Wartos¢ ta stanowi 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca wni6st cale zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: pieniadz.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczegbinosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kika ww. form
zabezpieczenia, o ktorych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego ciagtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

6. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamowienia, w terminie 30 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru ostatecznego,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady - kwota ta zostanie wrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caly ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W pozostalym zakresie zastosowanie bedg mialy wiasciwe przepisy ustawy Pzp.

§16
Wiasciwos¢ sadu
Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzg pod rozstrzygnigcie Sadu wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.
§17
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisow prawnych wiasciwych w przedmiocie niniejszej
umowy.
2. Wszelkie zmiany ninigjszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem art. 144 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
3. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy,
oraz dwoch dla Zamawiajacego.
4. Wierzytelnosci, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego,
nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zalaczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy

2 SIwWZ
3. Kosztorys uproszczony

Zamawiajgcy Wykonawca

Strona 15 z 15






