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Inwestycja pt.: „Modernizacja Zespołu Szkół w Cybince” realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych 

 

         Załącznik Nr 5 do SWZ 

Umowa Nr ……/22 (Projekt umowy) 

zawarta w dniu ……… 2022 r. w Cybince pomiędzy Gminą Cybinka z siedzibą   
w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez: 

……………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………, zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 

Definicje 
Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego 
którego zakres określono w § 1 umowy 

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 
składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez 
beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna 
płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. 
Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
ustanowiony Uchwałą RM 

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 
utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  
z późn zm.; 

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 załącznika do uchwały RM, 
określający szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z 
Programu, wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, 
wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa 
Rady Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.). 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z 
Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków 
pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami 
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, 
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h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i 
formularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl. 

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 
umowy 

j) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy. 

 
Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane  
jest z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały 
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 
a) Uchwale RM; 
b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych  
w ust. 3 lit a) i b) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy 
wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej 
umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami 
wskazanymi w ust. 3 lit a) i b). 

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 załącznika do uchwały RM strony ustalają, że 
wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub 
wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy,  
a wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, 
niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji  
w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: 

Modernizacja Zespołu Szkół w Cybince - Znak sprawy: RZP-II.271.53.2022. 
2. Krótki opis zakresu przedmiotu umowy (zakres realizowanej inwestycji): 

Inwestycja obejmuje wykonanie modernizacji i przystosowania pomieszczeń oraz 
wymianę pokrycia dachowego w części przedwojennej budynku (pozostającym w 
ewidencji LWKZ) oraz sali gimnastycznej ze względu na jego zły stan techniczny. 
Przedsięwzięcie umożliwi zapewnienie godnych warunków do kształcenia dzieci, 

http://www.bgk.pl/
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poprzez wykonanie wymiany pokrycia dachowego, modernizacji ścian, sufitów, 
wymianę c.o., wymianę okien, drzwi.  
Główna bryła Szkoły Podstawowej w Cybince to poniemiecka szkoła murowana 
wpisana do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wykonanie modernizacji pozwoli na 
zapewnienie odpowiednich standardów kształcenia a przede wszystkim 
bezpieczeństwa dzieci z terenu nie tylko miasta Cybinki, ale także okolicznych 
wiosek. Przedmiotowy budynek nigdy nie został kompleksowo zmodernizowany, a 
stan poszczególnych elementów budowlanych świadczy o ich dużym zużyciu. Na 
uwagę szczególnie zasługuje pokrycie budynku dachówką karpiówką w koronkę. 
które ugryzione zębem czasu wymaga pilnej interwencji. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje m. in.: 
1) częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką tynkarską wnęk 

okiennych i drzwiowych z obu stron wraz z pomalowaniem wnęk farbą emulsyjną 
w kolorze białym 

2) przebudowę i modernizację pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem, 
3) wyrównanie gładzią gipsową ścian i sufitów oraz pokrycie ścian i sufitów farbą 

(korytarze i szatnie), 
4) wyrównanie posadzek wylewką na której zamontowana zostanie wykładzina 

obiektowa, 
5) remont pokrycia dachu budynku (wymiana istniejących dachówek na nowe, 

wykonanie nowego opierzenia, nowego ołacenia, , montaż nowych rynien, rur 
spustowych,  wykonanie odgromienia), 

6) wymiana promienników gazowych w budynku hali sportowej  
7) wymiana pokrycia dachu  Sali gimnastycznej (wykonanie pokrycia dachowego z 

płyty warstwowej, nowego ołacenia, montaż nowych rynien, rur spustowych, 
wykonanie odgromienia)  

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych o którym mowa  
w ust. 1-3 określają: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej 
umowy, 

2) Dokumentacja Projektowa (Projekt techniczny: remontu części pomieszczeń 
sanitarnych i korytarzy w budynku Zespołu Szkół w Cybince, remontu pokrycia 
dachu Sali gimnastycznej, wymiana promienników gazowych w hali sportowej, 
remontu pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Cybince) z częścią 
rysunkową, stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, 

4) przedmiary robót, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej umowy  
z zastrzeżeniem ust. 6-8, 

5) złożona oferta, stanowiąca załącznik Nr 5 do umowy, 
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, 

stanowiący załącznik Nr 6 do umowy. 
5. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 4 wiążące są zapisy 
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wg następującej hierarchii dokumentów: 
1) dokumentacja projektowa o której mowa w ust. 4 pkt 2 z uwzględnieniem 

wyjaśnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
3) przedmiar robót, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

6. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 
świadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 
pkt 2 umowy oraz w STWIORB. 

7. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 
rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w Dokumentacji Projektowej 
lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót 
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB  
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich 
obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót. 

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWIORB, 
zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza 
zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 
Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy 
jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

12. Wykonawca: 
1) wykona etap 1 robót budowlanych w zakresie zamówienia o wartości 

odpowiadającej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, 
2) wykona etap 2 robót budowlanych w zakresie zamówienia o wartości do 50% 

kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy; 
3) wykona etap 3 robót budowlanych w zakresie zamówienia o wartości 

stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami rozliczonymi w ramach etapu 1-
2, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 
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§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  całość  przedmiotu  zamówienia 
w terminie 20 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia ……….. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 
zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 
mowa w ust. 4 opracowany przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, 
o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy 

3. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) 
umowy, który zostanie podpisany po wykonaniu wszystkich robót 
budowlanych  

4. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy  
przedstawia  Zamawiającemu  do  akceptacji  harmonogram  rzeczowo – 
finansowy (zwany dalej także „Harmonogramem” lub „Harmonogramem zadania” 
lub „Harmonogramem Inwestycji”). Harmonogram zawiera: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych wskazanych w § 5, 
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5, 
3) zakres robót do wykonania w każdym okresie/etapie rozliczeniowym wskazanym 

w § 5; 
4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1, 3; 
5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1, 3. 
5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi 
do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań 
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 
do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 
Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i 
zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5. 

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych  
i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności 
harmonogramu z postanowieniami umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu 
wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana 
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. Do zmiany 
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harmonogramu mają zastosowania także zasady opisane w pkt. 5 i 6.  
8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 
harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto, plus należny podatek VAT 
……%, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: …………………..), 
w tym: 
1) kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca  środki  finansowe 

Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji (Przedmiotu umowy), 
wynosi: ……………………….  zł1 (słownie: ……………………….). 

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 
……………….zł2 (słownie: ………………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. 

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 
Dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych Dokumentacją Projektową, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 lub 
nieujętych w STWiORB na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w 
Dokumentacji Projektowej lub STWiORB Wykonawca wykona bez odrębnego 
wynagrodzenia. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją 
projektową bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 
wykonane prace. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys 
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 
rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

 
1 Różnica wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2) 
2 Według wstępnej promesy BGK kwota ta wynosi 2 550 000,00 zł, jeżeli jednak w wyniku 
postępowania łączna cena ofertowa będzie niższa niż 3 000 000,00 zł kwota ta ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu i stanowić będzie 85% wynagrodzenia wykonawcy. Natomiast  
w przypadku gdy łączna cena ofertowa będzie wyższa niż 3 000 000,00 zł kwota ta nie ulegnie zmianie. 
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ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % 
od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 
Kosztorys, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 

lub STWIORB – zgodnie z ust. 4; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 
5) rozliczenia wykonanych zadań 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 
branże). 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwiązywać będą 
następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 
według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 
Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od 
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 5; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
90 % średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w.;;. 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
90 % średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w.; 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 5 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 
własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 
wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 
podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

9. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie 
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protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i 
samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 
zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych. 

10. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

11. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie. 

12. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 
oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 
które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 
norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 2-4 umowy. 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 
4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową i STWIORB, ofertą Wykonawcy, 
zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi 
przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 
kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 
końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 
będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu 
przekazania terenu, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez 
nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 
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posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 
kierowników branżowych; 

3) przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we własnym zakresie 
wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 
celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 
dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

4) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów i urządzeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, w tym utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony 
mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu 
budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy a po 
zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń 
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z 
nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

6) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i 
prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 
budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

7) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, poszanowaniem 
mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
wymaganiami prawa budowlanego w tym uwzględnianie przy realizacji robót 
wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

8) informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w 
zakresie określonym w STWiORB; 

9) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne 
dokonanie jej naprawy; 

10) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą 
techniczną realizację przedmiotu zamówienia, 
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11) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych 
które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 
dokumentacją projektową i STWIORB – nawet w przypadku ich nieujęcia  
w dokumentacji projektowej i STWIORB, 

12) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o 
których mowa w § 3 ust. 4 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania, 

13) niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót; 

14) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 

15) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy, 

16) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

17) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 
termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

18) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 
elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych, 

19) wykonanie ogrodzenia tymczasowego niezbędnego do prowadzenia robót 
budowlanych w sposób bezpieczny z uwagi na teren prowadzonych robót 
w obrębie szkoły, 

20) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

21) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń 
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie 
materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji 
projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub 
z Projektantem, 

22) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

23) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

24) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 
budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i 
uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 
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25) złożenie rozebranych lub zdemontowanych wybranych przez Zamawiającego 
materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oddalonym o nie 
więcej niż 1 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego 
wynagrodzenia, 

26) niezwłocznego informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o 
zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

27) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
28) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, skompletowania i 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych w STWIORB i 
umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile są 
wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane w 
STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w 
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

29) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian, 

32) organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu 
omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w 
szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w 
wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, na 
wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

33) przedkładania Zamawiającemu na radach budowy pisemnej informacji na temat 
postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności postępu robót z 
harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy, okoliczności 
dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności 
realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze 
strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i 
termin jej zakończenia, 

34) Ponadto Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty budowlane 
prowadzone będą na terenie szkoły i zobowiązany jest do zapoznania się 
ze specyfiką organizacji pracy szkoły i możliwościami prac w sposób 
umożliwiający bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 
zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 
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Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 
wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 
zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity 
-  Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, 
Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 
dachówka itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy 
który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca  jest  zobowiązany  współpracować  w  trakcie  realizacji  prac 
z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Do  dnia  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót,  plac  budowy  pozostaje 
w posiadaniu Wykonawcy. 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w 
Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 
84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie dotyczącej 
dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/3355/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r.  
oraz Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych nr ………….. z dnia ……………3 Wykonawcy Inwestycji zapewnią 
finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego,  
na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w niniejszym 
ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcom 
Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym  
niż 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy  
za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z załączonym Harmonogramem Inwestycji  

 
3 do uzupełnienia po otrzymaniu promesy z BGK – a przed podpisaniem umowy 
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i na następujących warunkach: 
1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie 

określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie 
na podstawie jednej faktury częściowej (zwanej pierwszą fakturą częściową), 
wystawionej na kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu przez 
Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego etapu 1, o którym mowa w § 1  
ust. 12 pkt 1) umowy, 

2) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 2), 
wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie dwóch faktur: 
a) faktura częściowa obejmująca wartość prac wykonanych przez Wykonawcę i 

odebranych przez Zamawiającego w ramach etapu 2, o którym mowa w § 1 
ust. 12 pkt 2) (zwana drugą fakturą częściową) w wysokości do 50% kwoty 
określonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy; 

b) faktura końcowa w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwóch faktur 
częściowych - po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac objętych 
umową i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu końcowego. 

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wypłata środków finansowych  
za poszczególne etapy realizacji zadania może ulec zmianie. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony etap potwierdzony przez 
inspektora nadzoru – po dokonaniu odbioru danego etapu zgodnie z 
harmonogramem oraz po podpisaniu  stosownego protokołu odbioru 

4. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie 
kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi 
odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 
Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia 
przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą 
podstawę zapłaty. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT 
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem 
spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

6. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez 
zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki 
te przekazywane są zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania 
przez zamawiającego wypłaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym 
w ust. 5 na skutek niezależnych o zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez 
BGK środków z Funduszu, wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar 
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umownych lub odsetek z tego tytułu. 
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiającego środków 
pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy. 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 4. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa  
w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa  
w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

Nabywca: Gminę Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka,  
(NIP: 926-10-00-593) 
Odbiorca: Urząd Miejski w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka, 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy 
o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność 
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będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy  
do wystawienia faktury. 

2) odbiór częściowy po zakończeniu zakresu prac uprawniającego  
do wystawienia faktury częściowej 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3-5. 

3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 
następujących zasad: 
1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego  

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 

4. Odbiór częściowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Zakres odbioru jest zgodny z etapem wskazanym w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym o którym mowa w § 2 ust. 4. 
2) Odbioru częściowego dokonuje się na wniosek Wykonawcy informujący  

o gotowości do odbioru częściowego prac. 
3) Odbioru częściowego dokonuje się po  wykonaniu części przedmiotu umowy 

objętego danym etapem fakturowania (zgodnie z harmonogramem). 
4) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, 

jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
wykonawca nie wykonał wszystkich prac objętych częściowym 
fakturowaniem zgodnie z umową lub wykonał je w sposób wadliwy (wady 
istotne). 

5) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w 
terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru częściowego. 

6) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7) W protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 
datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

8) Odbiór częściowy nie wpływa na bieg okresów gwarancji i rękojmi. 
9) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
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przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 
użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 
odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
i. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
ii. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

10)  W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych oraz wykonaniu wszelkich niezbędnych prób stwierdzających 
że przedmiot umowy jest zdany do jego użytkowania 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 
powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania (wady istotne) 
lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. 

3) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 
budowlane: 
a) Dziennik budowy  
b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i 

skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i 
pdf, 

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 
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d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, 
sprawdzeń i inne dokumenty wymagane w STWIORB, 

e) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych 
oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i normami, 

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego  
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go pisemnie lub droga 
elektroniczną (mailem) o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 
odbioru. 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 
użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 
odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
i. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
ii. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

8) W przypadku nie  usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

9) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 
realizacji całego Przedmiotu umowy. 

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 
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lub gwarancji jakości, 
2) W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 
7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiór  pogwarancyjny  dokonywany  jest  po  upływie  okresu  rękojmi 
i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich dalszych zobowiązań 
wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady. 

3) W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu oświadczenia 
o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem 
4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 
podwykonawców, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych, 
9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 
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lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 
dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SWZ, Wykonawca 
może: 
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, 
2) zmienić Podwykonawców, 
3) rezygnować z Podwykonawstwa. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 
jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 
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7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z 
niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  5,  nie  dotyczą  również  umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1 umowy, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
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Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 
usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 
jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 
usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 
że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 
zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia 
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy. 
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§ 9 
Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel ........... ;  

e- mail ............................................................................................................. ; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel ........... ;  

e- mail .............................................................................................................. ; 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 
1) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

………………….; nr tel.:……………………; upr. bud. nr: ……………………………; 
5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 
niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 
dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 
zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a 
dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 
stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
zmiany. 

8. Zamawiający  lub  osoba  upoważniona  przez  Zamawiającego  może  wystąpić 
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 
jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas 
zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 
spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 
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§ 10 
Procedura zapewnienia jakości 

1. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor nadzoru 
przekaże wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady. 

2. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 

3. Zamawiający, inspektor nadzoru lub wykonawca mogą zażądać zwołania 
dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 
i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na 
piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i 
powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 10% wartości  
wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 
realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 
realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 3 dni przed utratą jej ważności 
przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w 
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  
w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 
w ust. 5, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

 
§ 12 

Gwarancja i rękojmia. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W 
razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 
bardziej korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane 
oraz dostarczone i wbudowane materiały i zamontowane urządzenia – ............ 
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miesięcy4 od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 
3. Rękojmia za wady fizyczne robót budowlanych udzielona jest na okres 60 miesięcy 

od daty odbioru końcowego robót 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 
i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 
się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 
oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym  
w ust. 9 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady 
powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności 
przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że 
usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

12. Jeżeli Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego,  
o którym mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu 
kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 
zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach 
handlowych. 

 
4 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 
§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 
czynności: 
− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 
zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów: 
− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

− innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 
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później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej 
w § 14 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 
czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 14 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 
mowa w ust. 4 pkt. 9) lit. a i lit. b, ust. 5 pkt 7) lit. a) i lit. b) umowy –  
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości  
0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10, 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 
bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 9 umowy – w wysokości 
5 000,00 zł. 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05 % kwoty 
brutto, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień 
zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
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projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości  
5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 
lub jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 
1 umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 lub 5 
umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio 
od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa 
w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 
liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto  
o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu 
terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 7 umowy. 

13) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 
okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub usługi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 3 000,00 zł za każdy 
przypadek; 

14) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 
której mowa w § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać 
dokonana, 

15) w przypadku nie przedłożenia wznowionego zabezpieczenia należytego 
wykonania o którym mowa w § 17 ust. 9, w wysokości 1000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki od upływu ostatnio obowiązującego terminu zabezpieczenia do 
dnia dostarczenia jego kontynuacji. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar 
umownych bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. 
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
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finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 17 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 
podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 
terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 
przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 
zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony 
do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 15 r1 ustawy 
z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 
z późn. zm). 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 
ze stron wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 
§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 
sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami 
Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do 
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zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 
wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w 
terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości 
w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 
cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu 
w § 13 ust. 1, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania,  

10) gdy kary umowne nałożone na Wykonawcę przekroczą maksymalną wysokość 
kar o których mowa w § 14 ust.4 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 
elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 
dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
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odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 
zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 
od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 
teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 
do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 
urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 
zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej  
w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie ............ ) lub wniósł 
1,5% ceny brutto przedstawionej w ofercie a 3,5% ceny brutto przedstawionej w ofercie 
zostanie potrącona przez Zamawiającego z należności za 1 etap zadania 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 
odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w 
okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych, stanowiąca 70% zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, wynosząca ………………… złotych, zostanie zwrócona nie później  
niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego  
co będzie trwało dłużej). 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 
nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 
żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 
go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 
stwierdzonych wad lub usterek). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 
mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu, a w szczególności,  
w przypadku, gdy: 
1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy (z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy), 
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy, 
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy 
4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających  

z rękojmi, gwarancji. 
5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

12. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 
mowa w ust. 6 i 7. 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
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Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

14. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

15. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy 
związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 
§ 18 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (w szczególności opady deszczu, śniegu, temperatury poniżej 
- 5° C) powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub 
przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 
kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 
trwało ich wstrzymanie, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez 
którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 
niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 
szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy 
i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 
wyższej; 
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3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do 
Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 
eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 
zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami 
wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub 
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez 
innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 
realizacji; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia  
w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 
organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie 
w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych 
niezależnych od  Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 
prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu 
materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub 
przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w terminie przyłączy mediów – 
o czas wystąpienia tych okoliczności lub zwłoki  w wykonaniu określonych robót 
przez inne podmioty niż Wykonawca. 

7) zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 
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materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji w następujących 
sytuacjach: 
a) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych 
lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji; 

c) wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych 
przez Wykonawcę, która będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 
eksploatacyjne, 

d) uzasadnionych potrzebą zmiany technologii lub rozwiązań technicznych 
wynikłych w trakcie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć 
na etapie projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest 
równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 
dokumentacja  

 W wyniku zmiany technologii  lub rozwiązań technicznych wykonania elementów 
robót  o którym mowa w ppkt a, b, c, d dopuszcza się zmianę terminu realizacji,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas niezbędny na zastosowanie zmienionej 
technologii wykonania robót w stosunku do technologii robót wynikających  
z projektu budowlanego, 

 W wyniku zmian opisanych w ppkt b, c i d dopuszcza się zmianę wynagrodzenia 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie określonym  
w § 3 ust. 4-12. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 
kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. O 
konieczności wykonania robót zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia 
Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 
sporządza kosztorys różnicowy. 

8) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 
sposób jej wykonywania, 

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających 
ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł 
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finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, 
11) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 
składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 
przepisów; 

12) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 
robót nieujętych w dokumentacji projektowej 

13) zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych 
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie 
dostosowanie tych wysokości od warunków wynikających z promesy BGK w celu 
zapewnienia zgodności z umowy z treścią tej promesy. 

14) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku przestojów spowodowanych istnieniem 
istotnych wad w dokumentacji technicznej, uniemożliwiających prowadzenie 
robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez 
Zamawiającego, 

15) przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności 
związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 (wywołanego wirusem 
SARS-CoV-2) które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 

16) przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności 
związanych z wystąpieniem skutków epidemii koronowirusa COVID-19 
(wywołanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutków 
uniemożliwia lub utrudnia należyte wykonanie umowy 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 
okolicznościach: 
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym 
osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia 
przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży 
odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 
samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź 
zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i 
złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo 
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rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na 
zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym 
podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego 
wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 
umowy w tym zakresie, 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. 

Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto 
ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę 
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, że Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę 
równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz 
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec 
zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana 
kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 
przedstawionych przez Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 



38 

 
Inwestycja pt.: „Modernizacja Zespołu Szkół w Cybince” realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych 

 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę  
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami 
dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na 
wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 
wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 
(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 
ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 
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podatkowych i ZUS). 
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług 
(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej 
sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w 
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, 
wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych 
osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 
poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 
ust. 10 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 
poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 
ust. 10 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 
pkt 2 – 4 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z 
tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne 
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bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z 
ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie 
przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów 
Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 
13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 
1) zmiana danych teleadresowych; 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 
14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 
15. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

§ 18a 
Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi 
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia: 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego 
kwartału publikowany przez Prezesa GUS – zwany dalej wskaźnikiem GUS, 

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:  
a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1  

pkt 2 lub 
b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS 
przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 10%, strony mogą złożyć 
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wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót 
odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa  
w lit a) lub b); 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek  
o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
 

A x (B% - 10%) = C 
Gdzie: 
A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) 

podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w 
stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy 
wskaźnika GUS o poziom przekraczający 10 %; 

B – wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem 
protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub 
podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3; 

C   –   wartość zmiany umowy. 
 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 
5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 15 %  
w stosunku do pierwotnej wartości umowy. 

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 
wyrażonej aneksem do umowy. 

 
§ 19 

Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
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bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
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umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 
ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 20 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 21 
Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy 
lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 
strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. 

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego 
Sądu. 
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§ 22 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy. 

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 21 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 
powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
5. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia. 
2) Dokumentacja Projektowa (Projekt techniczny: remontu części pomieszczeń 

sanitarnych i korytarzy w budynku Zespołu Szkół w Cybince, terenowej kanalizacji 
sanitarnej, wymiana promienników gazowych w hali sportowej, remontu pokrycia 
dachu budynku Zespołu Szkół w Cybince) z częścią rysunkową. 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
4) Przedmiary robót. 
5) Złożona oferta. 
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
 


