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   Załącznik Nr 6 
 

U  M  O  W  A     Nr  ……/22   (Projekt umowy) 
 

zawarta w dniu ……… 2022 r. w Cybince pomiędzy Gminą Cybinka z siedzibą  
w Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez: 
 

……………………. 
 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………, zwanym w dalszej części umowy 
„Inwestorem” 

 a 
…………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275  
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), 

2. Inwestor informuje, że przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok.                         

 § 1 
1. Inwestor zamawia, a Wykonawca podejmuje się zaprojektowania i wykonania roboty 

budowlanej zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej – ul. Małoodrzańska w Uradzie  
(w formule zaprojektuj i wybuduj), zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, będącą 
integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach: 
1) Etap I – obejmuje opracowanie niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających 
realizację prac zgodnie z przepisami ustawy prawa budowlanego w tym wszelkich innych 
niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji 
(zwanej dalej Dokumentacją projektową), 

2) Etap II – obejmuje wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w oparciu o opracowaną 
dokumentację projektową zakończone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej. 

3. Przedmiotem umowy jest: 
1) zakres prac objęty realizacją Etapu I dot. m. in.: 

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 
gminnej wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu oraz przedłożenie 
Inwestorowi do akceptacji, zawierającej opis techniczny oraz materiał graficzny (plan 
orientacyjny, plan sytuacyjny z opracowaną geometrią przebudowywanej drogi 
gminnej) – 1 egz. w wersji cyfrowej (na nośniku CD/DVD w plikach *.pdf i wersjach 
edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg,*.rtf, *.doc, *.odt). Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Inwestora wystąpi do stosownych zarządców sieci o wydanie warunków na 
likwidację bądź przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową drogi gminnej a 
także uzgodni dokumentację z zarządcami dróg innych kategorii. 

b) wykonanie mapy do celów projektowych wersja papierową wraz zapisem na CD/DVD 
(*.dxf) – 1 egz. 

c) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli będzie wymagana,  
d) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli będzie 

wymagana,  
e) wykonanie projektów budowlanych drogi gminnej, uwzględniających zabezpieczenia 

lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu – po 5 egz. 
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f) wykonanie projektów wykonawczych drogi gminnej, uwzględniających ewentualne 
zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu – po 5 egz. 

g) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu który musi zostać zaakceptowany 
przez Inwestora a następnie zatwierdzony przez właściwy organ – 2 egz. 

h) wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej – 2 egz. 
i)   opracowanie i przedstawienie Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wszystkich realizowanych robót 
budowlanych – 2 egz. 

j)   opracowanie przedmiarów robót (wszystkie branże) uwzględniających powołanie się 
przy każdej pozycji na numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
przedmiar powinien zawierać szczegółowe wyliczenia ilości robót – 2 egz. 

k) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
uwzględniającej wszystkie występujące branże – 2 egz. 

l) uzyskania akceptacji Inwestora wykonanej dokumentacji projektowej przed złożeniem 
wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę/ 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/ przyjęcia zgłoszenia budowy lub innych 
robót budowlanych. 

m)  uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunków, decyzji, 
uzgodnień dokumentacji koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację robót 
(ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, ostatecznej decyzji zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej/ zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia budowy lub 
innych robót budowlanych) wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora tego prawa. 

n) przekazanie Inwestorowi całości opracowanej dokumentacji wraz ze wszystkimi 
uzyskanymi opiniami, warunkami, decyzjami, uzgodnieniami, zaświadczeniami w 
formie papierowej. 

o) przekazanie Inwestorowi całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na 
nośniku CD/DVD, całość w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych) – 1 egz. 

p) pełnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej 
2) zakres prac objęty realizacją Etapu II dot. m. in.: 

a) urządzenie terenu budowy, 
b) wykonanie prac pomiarowych – odtworzenie punktów charakterystycznych pasa 

drogowego i korony drogi gminnej, w celu szczegółowego określenia zakresu robót 
c) rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa, 
d) wywiezienie gruzu, 
e) wykonanie robót ziemnych,  
f) wykonanie nawierzchni jezdni o dł. 216 m i o szer. 5,00 m z kostki brukowej betonowej 

typu EKO-BEHATON; na podsypce z grysu kamiennego, 
g) wykonanie zjazdów indywidualnych - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej typu HOLLAND; na podsypce z cementowo-piaskowej, 
h) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 
i)   montaż oznakowania pionowego zgodnie z przekazanym przez Inwestora projektem 

stałej organizacji ruchu,  
j)   uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót oraz odtworzenia 

trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robot 
drogowych,  

k) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego 
wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego 
geodetę 

4. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu umowy zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy 
(zwany dalej PFU), stanowiący załączniki Nr 7 do „Specyfikacji Warunków Zamówienia” 
(zwanej dalej SWZ), udostępniony przez Inwestora na jego stronie internetowej w 
postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, stanowią integralną 
część niniejszej umowy. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również zaprojektowanie i 
wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie 
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zadania, elementy oraz roboty, które są objęte PFU, a dotyczące Przedmiotu Umowy, w 
szczególności wszelkie roboty tymczasowe nie wskazane wprost w PFU. Przez roboty 
tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia zarówno 
przewidziane, jak i nieprzewidziane w PFU, a niezbędne w procesie budowy dla wykonania i 
ukończenia robót oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak zabezpieczenia 
tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe 
wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, 
zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace 
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza. 
Przedmiot zamówienia nie dotyczy zaprojektowania i wykonania kanału 
technologicznego. 

5. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten 
dotyczy osób, które wykonują następujące czynności: 
− prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy  

wykonywania czynności projektowania), 
− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, w tym: 

czynności operatorskie sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 
zakresem zamówienia (nie dotyczy wykonywania czynności kierowania budową i 
kierowania poszczególnymi rodzajami robót). 

Wymóg ten nie dotyczy m. in. sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia, jako podwykonawcy. 

6. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oświadczenie 
(wykaz osób) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę/podwykonawcę, o których mowa w ust. 5 powyżej, ze wskazaniem dokładnego 
określenie podmiotu składającego oświadczenie (wykaz osób), datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 

7. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 
czynności. Inwestor uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogów niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Inwestorowi wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5 
niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Inwestora. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umów 
o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
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sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania.. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inwestora terminie żądanych  
przez Inwestora dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5. czynności Inwestor 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  
w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy  
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami 
określonymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, załącznikach do SWZ, ofertą Wykonawcy 
a także z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub działającego w jego imieniu 
Inspektora Nadzoru. 

12. Inwestor udzieli Wykonawcy po podpisaniu umowy, wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, 
umożliwiających uzyskanie przez niego w imieniu i na rzecz Inwestora, ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę/ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej/zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych oraz 
wszelkich innych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień itp. koniecznych w celu prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy, tj. w zakresie obowiązków Wykonawcy będzie 
reprezentowanie Inwestora przed organami administracji samorządowej i państwowej oraz 
sądu administracyjnego w powyższych sprawach, z zastrzeżeniem, że Inwestor będzie mógł 
cofnąć takie pełnomocnictwo nadane Wykonawcy w każdym momencie, jeśli Inwestor uzna 
to za celowe. 

§ 2 
1. Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 

obejmującej m. in.: 
1) projekt budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej  

w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, wizję 
lokalną Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne 
branże i sporządzony w 5 egz. (w wersji papierowej) i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

2) inne opracowania wymagane dla uzyskania (w imieniu i na rzecz Inwestora) pozwolenia 
na budowę/ zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych/ ZRiD i innych 
niezbędnych uzgodnień, o ile są wymagane przepisami, dokonanie wszelkich 
uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Inwestora wszelkich opinii i decyzji wraz  
z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia 
budowy lub innych robót budowlanych/ ostateczną decyzją zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej, niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia 
przedmiotu zamówienia, 

3) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
Projektu budowlanego oraz warunków określonych w opiniach i uzgodnieniach, jak 
również zgodnie wymaganiami Inwestora. Wykonawca przekaże dokumentację 
wykonawczą w 5 egzemplarzach papierowych oraz przekaże ww. dokumentację  
w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie *.dwg oraz wersji elektronicznej 
nieedytowalnej w formacie PDF. 
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winno być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa  
w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Inwestorowi. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 
1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 
inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane – tj. m. in. uzyskanie, przed 
rozpoczęciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia  
z Inwestorem materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań technologicznych 
oraz bieżących konsultacji z Inwestorem (na każdym etapie opracowania 
dokumentacji projektowej), 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 
decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej 
we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne 
uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 
opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, 
opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych 
objętych niniejsza umową. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 
zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Inwestora do pełnienia nadzoru autorskiego 
zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością, w 
zakresie opisanym w ust. 5. 

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 
wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez 
Projektanta w szczególności następujących czynności: 
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Inwestora, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 
realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 
powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Inwestorem możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych 
powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy 
robót budowlanych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 
wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i 
problemów powstałych w toku robót budowlanych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta - dokonywanie stosownych zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o 
których mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o 
których mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania 
zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym 
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również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego 
decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na 
celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 
oświadczeń Wykonawca przenosi na Inwestora zarówno własność nośników, na których 
Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do 
Dokumentacji projektowej w ramach przewidzianego umową wynagrodzenia  
na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności: 
1) korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Inwestora  
2) używanie, utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, 

gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń 
ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, 
zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 
komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 
uzasadnionym potrzebami Inwestora, 

3) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian 

4) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 
telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

5) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia Dokumentacji projektowej w całości 
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

6) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których Dokumentację projektową 
utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub 
dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w 
formie papierowej bądź elektronicznej, 

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu 
działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji 
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową, 

8) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 
które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, 

9) Inwestor ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych 
usług projektowania budowy, rozbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki 
obiektu objętego dokumentacją projektową. 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 
(„Projektant/Projektanci") upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 
Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 
wyraża/wyrażają zgodę na wykonywanie przez Inwestora autorskich praw osobistych do 
Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Inwestora 
związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu 
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 
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promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia 
usunięcia wad 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora prawo do 
wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których 
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), jakimi będzie się 
posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w 
wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów 
osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w 
szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od 
osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 
uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 
ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Inwestora naruszać będzie 
autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Inwestora na zaspokojenie roszczeń tych 
osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Inwestor poniesie w związku z 
wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Inwestora z Dokumentacji 
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) 
niniejszej umowy. 

16. Wszystkie przekazywane dokumenty w formie elektronicznej, wytworzone przez 
Wykonawcę muszą posiadać możliwość edytowania, drukowania i zapisywania. Wymóg 
ten nie dotyczy uzgodnień, decyzji itp. uzyskanych przez Wykonawcę od odpowiednich 
władz, organów. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w 
formie zapisu na płytach CD/DVD lub innym nośniku akceptowanym przez Inwestora i 
Inspektora Nadzoru. 

17. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
1) przedstawienia na wezwanie Inwestora informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania; 
2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Inwestora, związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, 
3) udziału (w okresie rękojmi i gwarancji)  w organizowanych przeglądach obiektu oraz 

każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek,  
4) zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny  
i kartograficzny), 

5) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez własnych 
pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP, 

6) przyjmowania odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała 
lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, 
w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny, 
 

§ 3 
1. Obowiązki Wykonawcy: 
 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy, 
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, 
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2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy, 

3) protokolarne przejęcie terenu budowy. Inwestor protokolarnie przekaże Wykonawcy plac 
budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia odebrania 
przez Inwestora dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu  
na budowę/ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/ 
zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, na podstawie 
której będzie możliwe rozpoczęcie robót budowlanych, 

4) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy i/lub kierowników 
branżowych (jeśli taki wymóg był wskazany przez Inwestora) przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu 
zobowiązany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, 
która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 
Budowlane i do przekazania Inwestorowi, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, 
oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych 
obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych 
uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Inwestora – dot. Etapu II, o którym 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, 

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót przez kierowników branżowych 
posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru przedmiotu umowy, 

7) ścisła współpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, 

8) wykonywanie robót: 
a) w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 

umowy, 
b) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami prawa budowlanego, 
c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem należytej staranności w ich 

wykonaniu,  
d) w sposób umożliwiający użytkownikom i właścicielom nieruchomości sąsiadujących z 

terenem budowy dostęp do nieruchomości. 
9) sporządzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczęciem robót 1 egz. „planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane - jeżeli 
dotyczy, 

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem 
przepisów BHP, w tym użytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy  
i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie 
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych  
z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

11) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

12) na czas realizacji robót budowlanych wprowadzenie projektu (opracowanej przez 
siebie) czasowej organizacji ruchu, który musi zostać zaakceptowany przez 
Inwestora a następnie zatwierdzony przez właściwy organ, 

13) naprawa ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót – przywrócenie  
do stanu pierwotnego,  

14) dostarczenie materiałów oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, 

15) wykonywanie poleceń Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru 
inwestorskiego w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy pod względem  
jakości, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  przepisów prawa budowlanego i sztuki 
budowlanej, 
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16) utrzymanie czystości i porządku, zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie 
przepisów BHP,  

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w 
przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie 
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z 
Inwestorem i/lub z Projektantem, 

18) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora 
Nadzoru i Inwestora co do ich jakości, 

19) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  
i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę – na każdym etapie realizacji, po uprzedniej 
zgodzie wydanej przez Inspektora Nadzoru na wbudowanie określonych materiałów  
i urządzeń (oraz w przypadku odbioru częściowego - dostarczenie tych dokumentów jako 
załączniki do protokołu odbioru częściowego, którego dotyczy), 

20) z uwagi na fakt, iż Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z późn. 
zm.) poddanie odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego i 
innych) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstałych 
odpadów do unieszkodliwienia na swój koszt, przy czym: 

a) wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej  
inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się  
do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu 
Wykonawcy, 

b) wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu  
z placu rozbiórki, 

c) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem sposób wykorzystania 
materiałów z odzysku, 

d) Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Inwestora, 

e) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 
użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające 
z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności,  
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności, 

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montażowe oraz rozbiórkowe, należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

g) do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy, 

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy  
poza terenem planowanej inwestycji, 

21) ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstałe  
na terenie budowy lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

22) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu, porządku, ochrony znajdujących się  
na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, 

23) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza 
wraz z inwentaryzacją geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny  
i kartograficzny), 

24) ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robót przed 
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt, 

25) uzgodnienia niezbędnych włączeń́ z właścicielami uzbrojenia. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca winien wykonać́ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu 
istniejącego uzbrojenia terenu. 
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26) przedstawiania na żądanie Inwestora, niezwłocznie, wszelkich informacji, dokumentów i 
wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie; 

27) uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego  
po zakończeniu robót budowlanych, 

28) zapewnienie niezbędnego oprzyrządowania, potencjału osobowego oraz materiałów 
wymaganych do przeprowadzenia badania jakości robót oraz uzyskania protokołów 
wymaganych przepisami do odbioru na własny koszt, 

29) stosowanie wyrobów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U.UE.L.2011.88.5 z późn. zm.), gwarantujących 
wymaganą trwałość wykonanych robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Inwestorowi przed wbudowaniem materiałów i wyrobów budowlanych wniosek materiałowy 
wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia. Materiały i 
wyroby budowlane użyte do Wykonania zadania muszą być w I gatunku jakościowym i 
wymiarowym oraz posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem 
budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami;                                  

30) Prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi 
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, 
aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, protokołami, inwentaryzacji geodezyjnej 
jak i kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym 
organom przy realizacji przedmiotu umowy, 

31) zgłoszenie zakończenia robót w trybie przewidzianym w niniejszej umowie, 
32) udział w czynnościach odbiorowych wykonanych robót. 
 

2. Obowiązki Inwestora: 
1) przekazania terenu budowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, 
3) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót objętych niniejszą umową.  

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi  
oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
wynagrodzenie umowne brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca 
przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany  
na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem 
zapłaty kar umownych w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Postanowienia ust. 8 
stosuje się odpowiednio. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Inwestorowi poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust. 1.  

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Inwestor nie przekaże Wykonawcy placu budowy do czasu przedłożenia tych 
dokumentów.  

5. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 
obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Inwestora. 
7. W przypadku niezłożenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3 

Inwestor wezwie Wykonawcę do ich przedłożenia w wyznaczonym terminie  
- z zastrzeżeniem ust. 4. 

8. W przypadku nieprzedłożenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa 
w ust. 1, w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo 
do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty upływu terminu 
określonego w wezwaniu. 
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§ 5 
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 miesięcy od daty podpisania 

umowy przy czym wykonanie Etapu 1, (o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) w terminie 
do 7 miesięcy od daty podpisania umowy 

2. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Inwestorowi  
przez Wykonawcę zakończenia robót, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okoliczności 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgłoszeniu. Zgłoszenie zakończenia robót 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego 
zgłoszenia zakończenia robót. Data dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia 
robót staje się terminem wykonania umowy, jeżeli protokół odbioru końcowego robót 
potwierdza wykonanie robót objętych umową (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia  
zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgłoszeniu Inwestor 
uzna za nieskuteczne zgłoszenie zakończenia robót - w przypadku braku zlecenia  
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
przedmiotowych robót budowlanych obowiązuje tylko pisemne zgłoszenie zakończenia 
robót.      

§ 6 
1. Za wykonanie zakresu objętego niniejszą umową Inwestor zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ………….. zł (słownie złotych: 
………………), do którego dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi łącznie 
kwotę brutto ..……. zł (słownie złotych: …………………..). 
w tym: 
1) za realizację Etapu I (o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy) - w kwocie ………zł 

netto 
2) za realizację Etapu II (o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy)  - w kwocie ……… zł 

netto 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne  
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy i usunięcia wad, obejmujące  
w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem 
niezbędnej dokumentacji, koszty badań i opracowania dokumentacji podłoża gruntowego, 
koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty 
przygotowawcze, porządkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie 
terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia 
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robót), transport materiałów na miejsce robót, 
utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace związane z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. 

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1 nastąpi na podstawie jednej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej 
potwierdzającego, że Etap I, tj. opracowana dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 
ust. 2 pkt 1 została wykonana zgodnie z PFU, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy 
i niniejszą umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, 
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania 
faktury przez Inwestora, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania bankowi 
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu. 

4. Inwestor dokona zapłaty wynagrodzenie określonego w ust. 1 pkt 2 w dwóch częściach - . 
Wykonawca ma prawo wystawienia jednej faktury częściowej do maksymalnie 70 % 
wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 pkt 2 (po wykonaniu robót 
budowlanych o wartości co najmniej 70 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego  
w ust. 1 pkt 2). Faktura końcowa zostanie wystawiona w kwocie odpowiadającej różnicy 
kwot wystawionej faktury częściowej i umówionego wynagrodzenia. Podstawą wystawienia 
faktury częściowej będzie podpisany przez wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i 
Inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego, a dla 
płatności końcowej protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz dokumenty 
wymagane umową lub przepisami prawa, w szczególności szkice geodezyjne i 
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dokumentacja powykonawcza. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy musi zostać 
podpisany przez Inwestora oraz Wykonawcę. 

5. Inwestor będzie regulował płatności, stosując mechanizm split payment (płatność 
podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie 
podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista 
podatników VAT) odpowiednio po: 
1) doręczeniu do siedziby Inwestora prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez 

Inwestora zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), lub 

2) wysłaniu Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity -  
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) 

oraz wykazaniu przez Wykonawcę, iż należne Podwykonawcom wynagrodzenie zostało  
w całości zapłacone lub jest sporne, zgodnie z poniższymi ustępami niniejszego paragrafu 
(w przypadku jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane  
z udziałem podwykonawcy lub dalszych podwykonawców). 

6. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców warunkiem dokonania zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
przez niego Inwestorowi dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli 
przedłożone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy  
lub usługi. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni  
do uzyskania od Inwestora płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków  
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do wystawianego 
rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców 
potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 
wypłacona przez Inwestora Wykonawcy. 

7. Przedstawiane dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom), powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
wynikających z umów o podwykonawstwo. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców robót, 

usług lub dostaw w ramach składanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ……", który musi 
zawierać nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy  
w ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług  
lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw 
należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robót 
objętych składana fakturą. 

2) oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy  
w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości 
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, 
których dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz 

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi 
lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawców  
„za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy 
podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej 
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych  
przez tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia  
za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. Każdorazowo,  
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w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych 
powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury 
biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie dokumenty 
wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne 
faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił 
podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT Wykonawca będzie 
dołączał oświadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót 
wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Inwestora 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Inwestor ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury nie pozostając w zwłoce  
w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawcę dokumentów,  
o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 

10. Inwestor upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT na: 
Nabywca: Gminę Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, (NIP: 926-10-00-593) 

 Odbiorca: Urząd Miejski w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka,  
 Wykonawca ma obowiązek zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności”. 
11. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

PFU i dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w PFU a nieujęte w 
projekcie, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca nie może 
wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową lub programem funkcjonalno-
użytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 
wykonane prace. 

12. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy złoży Inwestorowi kosztorys 
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 
rzeczowy zamówienia (zawierający pozycje scalone zakresu opisu pozycji 
wskazanego w pkt 2.2.3 PFU – tabela str. 9-11), z wyszczególnieniem zastosowanych  
w kosztorysie składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R  
i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z – zysk w % od R, S, Kp). 

13. Kosztorysy, o których mowa w ust. 12, wskazują sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

14. Kosztorysy, o których mowa w ust. 12, zostały wykonane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 
2458). 

15. Kosztorysy stanowi integralną część umowy i będą podstawą do obliczenia należnego 
wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 4 - zgodnie z ust. 11 

umowy; 
3) wykonania robót zamiennych. 

16. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 15 pkt 2 nie były objęte 
kosztorysami, o których mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące 
zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na 
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 
danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 
materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,  
o którym mowa w ust. 12, 
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2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej ceny 
materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 
taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej ceny z 
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując 
kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

17. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte PFU lub Dokumentacją Projektową realizowane 
będą w wyniku zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek 
części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót 
przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 
zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

18. W przypadku gdy roboty określone w ust. 15 pkt 2 nie były ujęte w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 12 i 14, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inwestora kalkulację 
ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 
cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla 
których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyższych od średnich 
cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Eurocenbud” w 
miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w przypadku robót, dla których nie określono 
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Inwestora 

19. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 17, może nastąpić jedynie  
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.  
Bez uprzedniej zgody Inwestora mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne  
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

20. Spisany przez strony protokół konieczności, zawierający zakres robót, stanowić będzie 
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujęte w protokole konieczności  
nie podlegają zapłacie. 

 
§ 7 

1. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Inwestor nałożył obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, 
Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, 
2) zmienić Podwykonawców, 
3) rezygnować z Podwykonawstwa. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Inwestorowi, że proponowanych inny Podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.    

3. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
podwykonawcę i do ich koordynacji. 

5. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera 
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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6. Każdy projekt umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać 
postanowienia  niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać  
w szczególności: 
1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa  
o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko 
z jednym lub niektórymi z nich; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzających wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, nie będzie wyższe od 
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od 
Inwestora (wynikającego z niniejszej umowy); 

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą; 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora; 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Inwestorowi na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo; 

7) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 

8) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 
z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 
podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez 

Inwestora lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Inwestora  
2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę,  

od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy. 
8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Inwestora, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany 
do przedłożenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Inwestora, jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu. Za dzień przedłożenia projektu 
przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inwestorowi. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Inwestora zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń przez Inwestora, o którym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Inwestorowi, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści 
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zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od 
daty jej zawarcia. 

13. Inwestor w terminie do 14 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego 
nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.  

14. Inwestor jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w szczególności gdy: 
1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez Inwestora lub od zapłaty należności wykonawcy przez Inwestora;  

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z 
dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;  

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Inwestora będą mogły utrudniać lub 
uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej 
treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy. 

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o 
podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
Inwestora, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Inwestora z wykonawcą za zapłatę 
wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

17. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy określonej w § 6 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
usługi transportowe. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000,00 zł. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

19. Procedurę, o której mowa w ust. 17 i 18, stosuje się również do wszystkich zmian umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania 
we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

21. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za 
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

22. Inwestor może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Inwestora, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

23. Inwestor, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych 
robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na 
żądanie Inwestora podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

§ 8 
1. Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,  
w wysokości 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1  
pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki (liczony od upływu terminu o którym mowa w § 5 
ust. 1 umowy – dot. Etapu I); 

2) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, w wysokości 0,2 % kwoty netto 
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od 
upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu 
umowy); 

3) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji bądź rękojmi (za wady) w wysokości 0,2 % kwoty netto 
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) za zwłokę w usunięciu wad wykonanych robót budowlanych stwierdzonych przy 
odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi (za wady) w wysokości 0,2 % kwoty netto 
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

5) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy w wysokości 50 000,00 zł; 

6) w razie braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 10 % niezapłaconej należności, za każdy przypadek 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty; 

7) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % niezapłaconej należności za każdy 
dzień zwłoki w jej zapłacie, 

8) w razie nieprzedłożenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 
w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

9) w razie nieprzedłożenia Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany -  
w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

10) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty (od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 18 umowy) - w wysokości 
5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

11) za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
bez zawartej i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę w wysokości 10 000,00 PLN za 
każde zdarzenie 
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12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokości  
3 000,00 złotych za każdy przypadek; przy czym kara może być ponawiana; 

13) za zwłokę w dostarczeniu dowodów, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokości  
500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu, o 
którym mowa w § 1 ust. 8; 

14) za nieprzestrzeganie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
planem BIOZ – 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara może być 
ponawiana; 

15) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  
w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - w wysokości 10 000,00 zł za 
każdy przypadek; przy czym kara może być ponawiana; 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35 % łącznej 
wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Strony zgodnie ustalają, że Inwestorowi przysługuje prawo potrącenia kar umownych 
bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do 
potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec 
Inwestora z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 umowy, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury 
przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy nie zabezpieczy roszczeń Inwestora w całości, Inwestor będzie uprawniony  
do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 15 r (1) ustawy  
z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm). 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Inwestora kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Powiadomienie o którym mowa w ust. 4 Inwestor przekaże na adres Wykonawcy lub na 
jego adres e-mail podany w § 15 ust. 3 pkt. 2 

7. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 jest:  
1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 
2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w § 15 ust. 3 pkt. 2. 
  

§ 9 
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności 
postanowień gwarancyjnych stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne  
dla Inwestora. 

2. Wykonawca udziela gwarancji: 
1) na wykonaną kompletną dokumentację projektową (w ramach Etapu I) – na okres  

36 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru dokumentacji (za 
wykonany Etap I) 

2) na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały (w ramach 
Etapu II) – na okres ………… miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu 
odbioru końcowego (za Etap II) (okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace, w tym 
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest 
na okres równy okresom gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu 
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rękojmi wynikającego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres rękojmi jest równy okresowi 
wynikającemu z przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru (odpowiednio za Etap I i Etap II 

Przedmiotu umowy), a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie 
odbioru (wady istotne) - dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich 
wad, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
Inwestor może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach 
przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 
zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia 
wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

6. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 
Inwestora z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i 
montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad 
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich 
naprawę lub wymianę). 

7. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, należy do wyłącznej 
kompetencji Inwestora.  

8. Inwestor zawiadomi Wykonawcę o wadach (fizycznych lub jakościowych) przedmiotu 
umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić 
według wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 
terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi  
lub grozi szkodą o znacznych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest  
do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń  
lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody oraz przystąpienia do jej usuwania. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9  
ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić Inwestorowi, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub 
ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu 
pierwszym. 

12. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 
rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru końcowego robót, a ostatni 
przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji. Przeglądy 
przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora  
i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu,  
a Inwestor jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym 
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystąpienia. 

13. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią 
lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu  
14 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba  
że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.   
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14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach określonych w ust. 13, Inwestor może zlecić 
usunięcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy usunięcie wad jest 
niemożliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego. 

15. Jeżeli Inwestor obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 
ust. 14 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Inwestorowi kwotę wykonania zastępczego w 
ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 
ustawowych. 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Inwestora w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

§ 10 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Dokumentacji projektowej; 
2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
3) odbiór częściowy; 
4) odbiór końcowy; 

2. Inwestor będzie dokonywał odbiorów z uwzględnieniem następujących postanowień: 
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi Dokumentacji 
projektowej w celu przeprowadzenia przez Inwestora czynności odbioru 
Dokumentacji projektowej co najmniej na 7 dni przed terminem wykonania, którym 
mowa w § 5 ust. 1 – za zakres Etapu I) niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia 
przez Inwestora czynności odbioru Przedmiotu umowy. Dokumentację projektową 
uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji 
Projektowej. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem 
opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

c) Inwestor dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od daty 
dostarczenia jej Inwestorowi przez Wykonawcę. Jeżeli wskutek niedochowania 
przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt. a) zdanie pierwsze, odbiór 
Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu określonego w § 5 ust. 1 –  
za Etap I) w takim przypadku Inwestor naliczy kary umowne za zwłokę przewidzianą  
w niniejszej umowie. 

d) W razie stwierdzenia przez inwestora, iż dostarczona Inwestorowi Dokumentacja 
Projektowa ma wady lub braki, Inwestor odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy 
stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Inwestor dokona odbioru 
poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub 
braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Inwestora odbioru poprawionej 
Dokumentacji projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została 
wykonana. 

e) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 
Dokumentacji Projektowej. 

f) Dokonanie przez Inwestora odbioru Dokumentacji Projektowej umożliwia 
Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy. 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora 
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nadzoru ze strony Inwestora - właściwego dla danej branży lub Inwestora (w 
przypadku braku powołania inspektora nadzoru); 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, Inwestor przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od dnia 
zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powołania inspektora nadzoru) 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

3) W odniesieniu do odbioru częściowego: 
a) odbioru częściowego dokonuje się na wniosek Wykonawcy informujący o gotowości  

do odbioru częściowego robót, 
b) przystąpienie do odbioru częściowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 

upoważnionego lub upoważnionych przedstawicieli Inwestora i inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz w obecności Wykonawcy, następuje w terminie ustalonym 
odrębnie pomiędzy tymi stronami, 

c) osoby (o których mowa w pkt b) dokonujący odbioru częściowego sporządzają 
protokół odbioru częściowego robót; odbiór częściowy robót nie wpływa na bieg 
okresów gwarancji i rękojmi. 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z 
zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora 
lub osobę przez Inwestora wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecności 
Wykonawcy, następuje w terminie 7 dni od daty dokonania skutecznego 
zgłoszenia zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 2 objętych zakresem 
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego (wynikające z art. 57 ustawy Prawo 
budowlane): 

− Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej 
i elektronicznej w formacie .doc i .pdf, - 2 egz. 

− Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru) - 2 egz., 

− Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami - 2 egz., 

− Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót (jeżeli dotyczy) o 
zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką 
budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami - 1 egz., 

− Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 2 egz., 
− Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

c) Inwestor ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 
robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą 
do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  
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e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi (najpóźniej w dniu dokonania 
zgłoszenia zakończenia robót) komplet dokumentacji, o której mowa w pkt b).  

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt b) zostanie przekazana 
Inwestorowi po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania 
ostatniego z dokumentów wymienionych w pkt b), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, 
Inwestor odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich 
usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym 
związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Inwestora, 
nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia 
terminu zakończenia robót przez Wykonawcę. 

h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 
robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 
Przedmiotu umowy.  

i) Okres czasu, który upłynie od dnia dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia 
robót, o którym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót nie stanowi zwłoki w wykonaniu zamówienia objętego niniejszą umową (tj. data 
podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzać będzie zrealizowanie zakresu 
przedmiotu umowy z datą dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót).. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Inwestorowi przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 
istotne) Inwestor odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich 
usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu  
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając 
termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,   

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Inwestor może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 
lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 6 ust 1, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 w terminach 
określonych przez Inwestora, Inwestor może zlecić usunięcie ich podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku, 
gdy usunięcie wad jest niemożliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego. 

6. Jeżeli Inwestor obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 
ust. 5 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Inwestorowi kwotę wykonania zastępczego w 
ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 
ustawowych. 

7. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru 
przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego 
zgłoszenia gotowości odbioru). 

 § 11 
1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) gdy wystąpią okoliczności określone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 
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2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją, wskazaniami Inwestora, wskazaniami 
inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo 
wezwania ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania umowy, 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  
i nie podjął ich pomimo wezwania Inwestora, złożonego na piśmie, 

4) jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, 
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez 
Inwestora, 

5) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny  
z umową,  

6) w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  
przez Wykonawcę i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy, gdzie wartość naliczonej kary będzie przekraczać 30 % wartości 
łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

7) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 30 dni od terminu,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy (dotyczy odrębnie terminu realizacji  
Etapu I i całego zadania), 

8) w przypadkach naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, oraz gdy 
Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, w szczególności  
nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia umowy,  
po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu  
do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia 
ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, 

9) w przypadku nieprzedłożenia Inwestorowi najpóźniej w dniu przekazania terenu 
budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii 
polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w § 4 ust. 3, 

10) nieprzedłużenia bądź nieprzedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy / 
gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora, 

11) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niemożności 
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora.  

3. Każda ze stron ma możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Przez siłę 
wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 
i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od stron, a które uniemożliwia 
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia: 
1) strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacyjny wykonanych prac według 

stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporządzi 
szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury lub rachunku. 

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiały należące  
do niego. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Inwestor uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
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7. Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 
urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy. 

9. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 
obowiązków wynikających z ust. 6 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i 
obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

                     
§ 12 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza 
możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 
okoliczności (nie prowadzących do modyfikacji ogólnego charakteru umowy):  
1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych  
(w szczególności opady deszczu, śniegu, temperatury poniżej - 50 C) powodujących -  
ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym  
niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie  
przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą  
należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe  
do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 
administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia  
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu 
nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 
prowadzenia robót budowlanych, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami 
zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile 
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji, 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad  
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, uniemożliwiających prowadzenie projektowania 
lub robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez Inwestora, 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
zmian (o ile nie nastąpiło to z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność), powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
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zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji  
oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania  
opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

7) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje 
urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, 
wyroki sądowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia 
nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany 
umów zawartych pomiędzy Inwestorem a innym niż Wykonawca podmiotem, w tym 
Instytucją Zarządzającą, w szczególności zmiany postanowień umowy o 
dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

8) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1  
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk  
archeologicznych, zabytków ruchomych oraz nieruchomych wymagających  
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,  
w szczególności: wystąpienia niewypałów i niewybuchów, wystąpienia urządzeń  
lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
szczelne) – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usunięcie, 
o ile przerwa ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji 
umowy (Inwestor na podstawie powyższej okoliczności dopuszcza także zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie 
określonym w § 6 ust. 11-20), 

9) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych  
od  Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,  
w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy 
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty 
mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w 
terminie przyłączy mediów – o czas wystąpienia tych okoliczności lub zwłoki  
w wykonaniu określonych robót przez inne podmioty niż Wykonawca. 

10) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania 
robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

11) przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności związanych z 
wystąpieniem koronowirusa COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-CoV-2) które mogą 
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 

12) przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności związanych z 
wystąpieniem skutków epidemii koronowirusa COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-
CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutków uniemożliwia lub utrudnia należyte 
wykonanie umowy, 

13) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących 
po stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy  
o dofinansowanie zadania, 

14) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych  
lub materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót  
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, 
gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia 
projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki 
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii 
wykonania elementów robót dopuszcza się: 
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a) zmianę terminu realizacji,  o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy o czas niezbędny na 
zastosowanie zmienionej technologii wykonania robót w stosunku do technologii 
robót wynikających z projektu budowlanego, 

b) zmianę wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i 
zakresie określonym w § 6 ust. 11-20 – w wyniku dokonanej różnicy pomiędzy 
wycenionymi robotami budowlanymi technologii robót wynikających z projektu 
budowlanego  a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii 
wykonania robót. 

15) zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 
materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: 
a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały 
wycofane z produkcji; 

c) wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  
przez Wykonawcę, która będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 
eksploatacyjne.  

W wyniku powyższej zmiany dopuszcza się zmianę wynagrodzenia o którym mowa  
w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie określonym w § 6 ust. 11-20. Rozliczenie 
ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić 
będzie różnicę pomiędzy kosztorysem szczegółowym dla robót podstawowych, a 
kosztorysem robót zamiennych. O konieczności wykonania robót zamiennych Inwestor 
pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania 
tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 

16) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:  
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i 

kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów 
prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Inwestor 
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę 
równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie 
wykonano; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w 
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika 
ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia 
przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 

− udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

− wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na 
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koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

− udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

− wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika 
ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia 
przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 
− udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
− wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 
na wysokość tych kosztów. 

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

2. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 1 pkt 16 musi wykazać środkami 
dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 1 pkt 16 mają bezpośredni wpływ na 
wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 1  
pkt 16 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedłożyć 
Inwestorowi na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 
stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z 
powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć 
konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. ust. 1 pkt 16 lit. a) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością 
podatku od towarów i usług i/lub podatku akcyzowym (ustaloną w oparciu o stawkę podatku 
od towarów i usług po zmianie i/lub w oparciu o stawkę podatku akcyzowym po zmianie), a 
dotychczasową wartością podatku od towarów i usług i/lub dotychczasową wartością 
podatku akcyzowego (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed 
zmianą i/lub w oparciu o stawkę podatku akcyzowego przed zmianą). W takiej sytuacji 
wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu 
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 16 lit. b) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, ulegnie 
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń 
osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których 
mowa w ust. 7, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub 
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 16 lit. c) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7,  ulegnie 
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
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ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Inwestora 
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 7. 

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 16 
lit b i c jest złożenie przez Wykonawcę Inwestorowi wniosku o zmianę wynagrodzenia 
wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w 
szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub 
minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń 
publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 
będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną 
kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ 
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w 
jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

8. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 16 lit b i c mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 16 lit a umowy mogą zostać 
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 
wynikają te zmiany. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 16 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 
dla prawidłowego wykonania umowy. 

11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

12. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy 
spowodowanych: 

a) zmianą osób reprezentujących strony umowy w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób 
mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany 
danych teleadresowych 

b) zmianą osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierowników robót mogącą 
wyniknąć:  
− z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy, 
− z wadliwie wykonywanych funkcji i obowiązków przez którąkolwiek z tych osób,  

na pisemny wniosek Inwestora, 
− z konieczności zwiększenia liczby osób pełniących obowiązki kierowników robót  

w jednej lub kilku branżach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego 
wynagrodzenia umownego,  

przy czym zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie,  
przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujące 
się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa  
w ustawie - Prawo budowlane i „Specyfikacji Warunków Zamówienia”, wymaga 
każdorazowo akceptacji Inwestora, 

c) zmianą podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia 
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub 
zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Inwestor może wyrazić zgodę na 
powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią 
dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od 
przekazania umowy przez Wykonawcę. 

13. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 14, zachodzi w 
sytuacji, gdy: 
1) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji 

projektowej spowodowana zaprzestaniem/brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku 
tych materiałów – zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbędnych elementów umowy, 
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2) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie lepszej 
jakości robót – zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbędnych elementów umowy, 

3) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na 
skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy– 
zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbędnych elementów umowy, 

4) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki 
terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, instalacji, sieci – zmiana przedmiotu, 
terminu i innych niezbędnych elementów umowy, 

5) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy – zmiana przedmiotu, 
terminu i innych niezbędnych elementów umowy. 

14. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi 
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia: 
a) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału 
publikowany przez Prezesa GUS – zwany dalej wskaźnikiem GUS, 

b) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:  
i. podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 

lub 
ii. podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS 
przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 10 %, strony mogą złożyć wniosek 
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych 
protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit i) lub ii); 

c) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w lit a-b może złożyć wniosek o zmianę 
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
 

A x (B% - 10%) = C 
Gdzie: 
A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) 

podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku 
do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o 
poziom przekraczający 10 %; 

B –    wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem protokołu 
odbioru częściowego o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 lub podpisania protokołu 
odbioru końcowego o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4; 

C   –   wartość zmiany umowy. 
 

d) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
− wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
− dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 

zamówienia. 
e) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w stosunku 
do pierwotnej wartości umowy. 

f) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 
wyrażonej aneksem do umowy. 

 

§ 13 
1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% całkowitej wartości zamówienia brutto wskazanej w ofercie 
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Wykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 1, tj. ……………………zł  (słownie: 
…………………….). 

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Inwestor przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Inwestor będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
kwot należnych Inwestorowi, a w szczególności, w przypadku, gdy: 

1) Inwestor odstąpi od niniejszej umowy (z przyczyn zależnych od Wykonawcy), 
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, 
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy 
4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi, 

gwarancji. 
5) Wykonawca nie zwróci Inwestorowi kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Inwestora określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być 
realizowane przez Inwestora w każdym czasie i niezależnie od prawa Inwestora do 
dokonywania potrąceń wierzytelności Inwestora z wierzytelnościami Wykonawcy, w 
szczególności Inwestor według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w 
drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu 
możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia) z zastrzeżeniem art. 15 r (1 ) ustawy z 
2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. 

6. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia,  

w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone,  

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora  
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

§ 14 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Inwestor będzie ich administratorem w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane 
dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane  
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe  
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 
w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
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4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 
będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich  
w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej 
nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je Inwestorowi, nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Inwestor realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując  
o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Inwestora. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone  
na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Inwestora za działanie podwykonawcy 
w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 
przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych  
do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym  
celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 
wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Inwestor może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
§ 15 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, 
teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy 
przebieg realizacji umowy. 

2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym e-mailową), 
telefoniczną, pisemną, pocztową lub faksem. 

3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy: 
1) ze strony Inwestora: 

a) osoba do kontaktu: ………………………………, 
b) adres do korespondencji pocztowej: ………………………………………, 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ……………………………….., 
d) telefon kontaktowy: …………………………….., 

2) ze strony Wykonawcy: 
a) osoba do kontaktu: …………………………, 
b) adres do korespondencji pocztowej: …………………………………., 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………………………….., 
d) telefon kontaktowy: ……………………………., 

4. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca  
jak i Inwestor jest zobowiązany niezwłocznie poinformować drugą stronę. 

5. Czynności określone w ust. 4 nie wymagają zgody Wykonawcy ani Inwestora 
i nie wymagają aneksu do umowy. 

 § 16* 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 

Inwestora za jej wykonanie. 
2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 
3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej Umowy 

stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel gospodarczy do 
realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, zasady płatności, a także wskazanie Lidera 
spośród członków konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz 
każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy. 

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Inwestora będzie prowadził wyłącznie z 
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak 
Inwestor ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 
komunikację, o ile w ocenie Inwestora będzie tego wymagała sprawna realizacja kontraktu, 
w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania 
płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka zmiana nie 
będzie uważana za zmianę Umowy. 

6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Inwestora w szczególności 
za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastępczego lub 
zastępczego zatrudnienia członków personelu. 

 
*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę 

 
§ 17 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w 
specjalnościach: 
1) do projektowania - w specjalności inżynieryjnej drogowej których zakres uprawnia do 

projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 
2) do kierowania robotami budowlanymi - w specjalności inżynieryjnej drogowej których 

zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, 
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lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 
obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe  
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z 
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.  
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity -  
Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

2. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie 
osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Inwestora. 

3. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 
następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni śmierci, 
choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych. 

4. Inwestor zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 
wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 
będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje 
wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś 
obowiązek Inwestora do akceptacji takiej zmiany. 

5. Inwestor lub osoba upoważniona przez Inwestora może wystąpić z wnioskiem 
uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba 
ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 
Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą 
spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

7. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjątkiem 
czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej strony 
ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą, Kierownikiem budowy i 
Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących 
zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest do:  
1) złożenia Inwestorowi w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy 

oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do 

wbudowania materiałów, 
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 
ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Inwestora (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty elektronicznej o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających 
(jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 
8) informowania pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną 

Inspektora Nadzoru o terminach odbiorów częściowych, 
9) uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym zadania, w tym udział 

przy kontroli organów uprawnionych (w tym przy kontroli związanej z wydaniem 
pozwolenia na użytkowanie), 
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10) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Inwestora  
o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie 
terminu zakończenia zadania, 

informowania Inspektora Nadzoru i Inwestora o konieczności wykonania robót dodatkowych i 
zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania. 

 
§ 18 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 
dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie  
z obowiązujących przepisów prawa 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego  
i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 
trzecią bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Każda ze stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,  
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających  
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Inwestora.     

 
§ 19 

 Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają   formy   pisemnej   pod   rygorem  
nieważności.  

§ 20 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Inwestora. 
 

§ 21 
 Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ z załącznikami) 
2) oferta Wykonawcy, 
3) PFU 
4) Kosztorysy, o których mowa w § 6 ust. 12 umowy 
                  

INWESTOR                                                 WYKONAWCA 
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