Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANT ......c.ceuee.
zawarta W dniu ...eeennnnes 2017 LW e pomiedzy
L UL W e s NIP W e B (=0T . zwang dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
D)W e ressssesessnees
przy Kontrasygnacie W e.sessessssessssesssssssessens
ah:
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS):
(NAZWA TIMMY) oo zsiedzibga W ..o, , kod
POCZIOWY  evvvvevevieeeeeeieee Przy Ul oo , wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad RejONOWY .......cccccovvvivieeieeinnnn, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: .............. CNIP: ,REGON: ................
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
reprezentowang przez:
L T et
2 T ettt

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej):

(imie I NAZWISKO) oo , przedsiebiorcq dziatajgcym pod firmg
......................................................... , Z siedzibg W o W . PrZY Ulicy
.............................. , wpisanym do centralnej ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, NIP: ................, REGON: ...............,

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn
"Budowa Publicznej Szkoty Podstawowej w Cybince — ciggi komunikacyjne" na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z p6zn. zm.),

Strony zawieraja umowe nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy - Budowa Publicznej Szkoly
Podstawowej w Cybince — ciagi komunikacyjne
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty zostat w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz w dokumentaciji technicznej tj.:
—  projekty budowlane
—  projekty wykonawcze
—  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STWiOR
—  przedmiary robét
3. Wymagania dodatkowe:
W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
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k)

realizacji robo6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
wiasciwymi normami polskimi i branzowymi, SIWZ, zasadami wiedzy isztuki budowlanej oraz wskazdwkami
Inspektora Nadzoru,

w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, koordynowania robot Podwykonawcow,
ponoszac za nie petng odpowiedzialnose,

zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

prawidtowego prowadzenie dokumentacji budowy,

wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkow i nakazéw wynikajacych z uzgodnien izobowigzan
wzajemnych,

zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

wyposazenia placu budowy w niezbedne media do realizacji robét,

zapewnienia wiasciwych warunki bhp i ppoz.,

dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli s niezbedne do oddania przedmiotu Umowy do
uzytkowania.

na zadanie Zamawiajqcego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan Iaboratoryjnych dostarczenie
wykonania zamdwienia oraz jako$ci wykonanych robét.

jezeli w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrzadzi Zamawiajacemu lub innym podmiotom
trzecim szkodg, to zobligowany bedzie do niezwlocznego jej naprawienia.

Strony zgodnie postanawiajg, iz SIWZ wraz z zatacznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty
wzajemnie si¢ uzupetniajace iwyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznoéci lub
wieloznaczno$ci wich postanowieniach \Wykonawca nie bedzie uprawniony w Zzadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci. W razie watpliwosci przyjmuje sie¢ nastepujacg kolejnosé waznosci
dokumentow:

a) umowa

b) SIWZ wraz z zatgcznikami

c) dokumentacja techniczna tj;

—  Projekt budowalny

—  propjekt wykonawczy

—  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STWiOR
—  przedmiar robét

d) oferta wykonawcy.

5.

b=

Wymagania dotyczace robdt:
a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu w kazdym czasie mozliwo$¢ sprawdzenia

materiatéw budowlanych, ktére bedg uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze (w razie

korzystania) drog, nieruchomosci, urzadzen, obiektéw itp., z ktdrych Wykonawca korzystat lub ktére naruszyt przy
wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

c) Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania prac w sposdb umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ na hali

sportowej przylegtej do placu budowy oraz zapewniajacy bezpieczne przebywanie oséb na terenie szkoty i w
jej poblizu. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze szkota w okoto ktorej bedzie realizowana umowa, od
01.09 bedzie realizowata program nauczania szkoly podstawowej, tym samym powyzsza okolicznos¢ i
zwiazane z tym dla Wykonawcy uciazliwosci nie moga stanowi¢ wniosku o zmiane terminu wykonania umowy.

§2
Termin wykonania umowy i odbiory
Termin rozpoczecia robot ustala sie na dziefi ..................... tj. dzier podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji ustala si¢ Na dZIEN: W ...ccornreresesesesssesesssnnas r.

Terminy okre$lone w ust. 12 sg jednoczesnie okresem obowigzywania umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ skrdcenia terminu wykonania zamdwienia. Skrocenie terminu wykonania zamoéwienia nie
wymaga zmiany umowy.

WydtuZenie terminu realizacji zaméwienia okreslonego w ust. 2 nastapi¢ moze na zasadach i warunkach okreslonych

Strona2z 16



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

w umowie oraz w art.144 Ustawy PZP.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania bezusterkowego koficowego (ostatecznego)

protokotu odbioru robét, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg rozliczanie robét fakturami czeSciowymi, jednakze nie czesciej niz 1 raz w miesigcu. Odbior

czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

8. Gotowos¢ do odbioru robét czesciowych Wykonawca bedzie zgtaszat................. Dokonanie Odbioru czesciowego

nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych robot. Roboty Wykonawcy zostang odebrane w terminie 7 dni

roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot
niezwlocznie od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. W taki przypadku obowigzuje
procedura jak przy obiorze czgSciowym.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koficowego robdt Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zakoriczenia rob6t.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajacy moze
odméwic odbioru rob6t do czasu usuniecia wad w terminie ustalonym przez strony nie krétszym niz 7 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy bedzie
kontynuowat czynnosci odbiorowe, zaznaczajgc w protokole zakres wad oraz wskazujgc Wykonawcy termin na ich
usunigcie nie krotszy niz 7 dni. Po usunieciu wad, Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do ich odebrania.
Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do ich odbioru w terminie 7 dni od zgtoszenia gotowo$ci do odbioru przez
Wykonawce. Po usunieciu wad strony spisujg protokét z ich usuniecia.

W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegdlnosci nie usunie wad stwierdzonych podczas
odbioru cze$ciowego/koricowego w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajagcy po wczesniejszym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczerstwo
Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi
za wady fizyczne robdt, oceniajac jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy i
zapfaty.

CzeSciowy/koncowy odbidr robét, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w
odbiorach rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W dniu koncowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dziennik budowy, za$wiadczenia
wiaéciwych jednostek i organdw wymagane przepisami w tym niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiardw kontrolnych, badar oznaczen
laboratoryjnych.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy rob6t w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowo$ci do
odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koricowego odbioru Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie
pisemnej, elektronicznej lub faksem.

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w cato$ci,
stwierdzone przy odbiorze wady bedg istotne badz nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi
dokumentow o ktdrych mowa w ust. 17. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbidr czeSciowy jezeli Wykonawca nie wykona
czesci przedmiotu umowy w cato$ci, stwierdzone przy odbiorze wady bedg istotne badz nie wykona wymaganych préb i
sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw niezbednych do odebrania robét zgtoszonych do odbioru.

Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i w okresie
rekojmi, wynosic¢ bedzie 7 dni, chyba, ze Strony postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Z czynnosci odbioru usunigcia wad w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uptywem rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
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23.

24.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date odbioru robét
przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej, elektronicznej
lub faxem.

W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje umowy nalezycie a szczegdlnosci nie usunie wad stwierdzonych podczas
okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi w terminie ustalonym przez strony, Zamawiajacy po wcze$niejszym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ wykonanie umowy podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Niniejsze prawo Zamawiajacego nie wytacza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytacznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbgednych materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu
umowy. Dobdr wiasciwego materiatu wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacjg przetargowa
i wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ prac
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r., poz. 290 z p6zn.zm.), wymogom SIWZ i wymogom projektu oraz posiadaja wymagane przepisami
prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) na
jego pisemne zadanie i w terminie przez niego wskazanym.

Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 5 osdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  przekazanie placu budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy,

2)  przekazanie niezbgdnej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacii technicznej w ciggu 7 dni od podpisania
umowy,

3)  nadzorowanie inwestycji,

)

) terminowej zaptaty wynagrodzenia,

) akceptowania uméw na podwykonawstwo spefniajacych wymagania okre$lone w niniejszej umowie.

7)  uczestniczenie w odbiorach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) terminowe wywigzywanie sie z postanowieri umowy,

2)  stata wspdtpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

3)  uczestnictwo w radach budowy, ktére odbywa¢ sie beda na zgdanie Zamawiajacego w terminie uzgodnionym
przez strony,

4)  realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

5)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach okreslonych w SIWZ, wymogami sztuki
budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi zatacznikami do umowy,

6) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przed dostepem o0s6b trzecich, (w tym opracowanie BIOZ)

7)  zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza, uszkodzeniem
i zniszczeniem,

8)  zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media do realizacji robét,

9)  przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,

o o1
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10) zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatow, spetniajacego wymogi okre$lone w dokumentacii
technicznej,

11)  usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancii i rekojmi,

12)  dopetnienie obowiazkdw zwigzanych z koricowym odbiorem przedmiotu umowy,

13) zapewnienie na czas wykonania robét na wiasny koszt i ryzyko wiasciwych konteneréw lub pojemnikéw na
odpady oraz ich usuniecie wraz z zawarto$cig najpdzniej do dnia koricowego odbioru robot,

14)  uprzatnigcie po zakonczeniu robot placu budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy w stanie normalnego
funkcjonowania,

15) naprawienie na wtasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajacemu w wyniku
prowadzonych robét,

16) posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy opfaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na warto$¢ nie mniejsza niz cena ofertowa
(T

17) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate w wyniku
wykonywania rob6t niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,

18) Woykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku dziatan
Podwykonawcow.

19) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

20) przestrzeganie postanowien okreslonych w § 1 umowy.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajq ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokos$ci netto ......... zZt (Stownie: ......coeviiiieiiinee zZtotych) wraz z podatkiem ... %
VAT w wysokosci .......... zt (stownie: .......ccveeeennn zZtotych), co facznie stanowi kwote brutto w wysokosci ..........
zt (stownie: .....coverevcrrnne ztotych) .

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ warto$ci okreslonej w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

a) wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatow ( w tym prad, gaz, woda) i urzadzen przewidzianych
do wykonania przedmiotu umowy, w tym urzadzen przechodzacych na wtasnos¢ Zamawiajgcego;

b) wszystkie koszty zwigzane z organizacja, ochrong i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich
otoczenia;

c) wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng;

d) wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy;

e) wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadéw po robotach budowlanych;

f)  wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg powykonawcza;

g) wszystkie koszty wykonania robot ujetych w dokumentacii technicznej oraz dokumentaciji przetargowe;.

h)  wykonania petnego zakresu robét ujetych w projekcie;

i) uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu po zakoficzeniu budowy;

i) kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia

k) wszystkie inne koszty opisane w § 1 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a przedmiarem robot

wigzace sq postanowienia dokumentacji projektowej oraz, ze uwzglednit i skalkulowat cato$¢ prac wynikajacych

z dokumentaciji projektowej. Przedmiar ma charakter pomocniczy i w zadnym wypadku nie moze stanowi¢ podstawy

kalkulacji ceny.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie fakturami cze$ciowymi, za wykonanie poszczegoinych robét, jednakze nie

czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokdt odbioru czeSciowego lub koricowego robét oraz

potwierdzenie zakoriczenia i odbioru robét bez wad wpisem do dziennika budowy. Kosztorys uproszczony! ( bedzie

stanowit zatacznik do umowy i bedzie miat charakter pomocniczy przy zweryfikowaniu zakresu oraz kosztow

wykonanych przez Wykonawce prac przy wystawianiu faktury cze$ciowej. Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci z

tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym. W zadnym wypadku nie nalezy uznaé, ze

kosztorys zmienia charakter wynagrodzenia z ryczattu na inny.
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Zaptata za fakture uwazang przez Zamawiajacego za kompletng, nastapi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
przez Zamawiajacego, w formie przelewu.
Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu zatacznikéw o ktdrych mowa w § 7 ust. 3 i 4 oraz protokotu odbioru.
Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.
. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i
inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy a w
przypadku konieczno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem
odbioru robot na konto bankowe wskazane na fakturze.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
Wierzytelnosci, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, nie
moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zapfata faktury zlozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcdw nastapi po dostarczeniu
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.
Za date zaptaty faktury strony uznajg dzief wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu bankowi obcigzenia
konta na rzecz Wykonawcy.
W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca
na protokole odbioru koricowego opisze zakres oraz warto§¢ robét wykonywanych przez takich
Podwykonawcéw.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich nalezno$ci przystugujacych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegotowy sposob realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz $rodki finansowe

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. funkcje Kierownika budowy oraz Kierownika robét budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petnié
bedzie: ... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............cccccvveieeenn. z dnia
........................... Rl e BMAIL L

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane. Zmiana kierownika

dopuszczalna jest pod warunkiem, Zze nowa osoba legitymowac sie bedzie posiadaniem co najmniej takimi samymi

uprawnieniami oraz nie mniejszym do$wiadczeniem niz osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany
tre$ci umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

Inspektorem Nadzoru dziatajacym ze strony Zamawiajacego na budowie bedzie ............cccccvvvvvvennnnnn. , posiadajacy

UPrawnienia Nr ...........eevevvevereeens. ,Zdnia............

Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tre$ci umowy i nie wymaga

sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce iPowiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w formie pisemne;j.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych przedmiotem umowy

podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania

podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne media, oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,

do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji

wymaganych ta ustawa i innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.
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Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest: Monika Cieslarczyk tel. (68) 391 14 40 wew. 31, email:
m.cieslarczyk@cybinka.pl
Osobg  uprawniong do  kontaktéw ze  strony  Wykonawcy jest ... , el

§7

Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolno$C platnicza, gwarantujgcq terminowe regulowanie zobowigzarn wobec
Wykonawcy.

. Zapfata za wykonane prace nastapi na zasadach okre$lonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktorej mowa w § 5 ust. 6 i 8) wykonawca zobligowany bedzie dorgczy¢:

1)
2)

protokét odbioru cze$ciowego lub koncowego bez zastrzezen,
dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie wykonawcy z podwykonawcami, o ktérych mowa w § 7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania rob6t przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie
faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatno$ci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1)
2)

10.

kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

kserokopie protokotu odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

dowéd zaptaty zobowigzahn wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce oraz

o$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

Wszelkie roszczenia POAWYKONGWCY.........uvvviiiiieeeeeeieieeiieiei i 0 wynagrodzenie z umowy o roboty
budowlane nr......... z dnia......... realizowane w ramach zadania ......................... , wymagalne do dnia zlozenia
niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawee . ........cccooeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, w

petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, z datg nie wczesniejsza niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezpo$redniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz jej
akceptacji przez Zamawiajacego. Akceptacja umowy przez Zamawiajgcego jest wymagana przed przystgpieniem do
robét podwykonawcy. Zamawiajacy nie zaakceptuje podwykonawcy ktorego umowa zostata przedstawiona do akceptacii
po rozpoczeciu realizacji przewidzianego w umowie podwykonawczej zakresu robét.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. BezpoSrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo
2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich
zapfat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca - nazadanie
Zamawiajacego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swdj koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.

W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajacemu, o zaptate w trybie art. 6471 § 5
kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw sadowych.
Zmawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgodna na zmiane Podwykonawcy uzalezniona bedzie od
zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SIWZ.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22 a) ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
okreslonych w SIWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Ocena spetniania warunkdw w tym zakresie nastapi na zasadach okreslonych w art 22 a ustawy Pzp.

W przypadku gdy podwykonawca zamierza zatrudni¢ do realizacji rob6t dalszego podwykonawce, powyzsze przepisy
stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby
w umowie pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca znalazly sie zapisy analogiczne do zapiséw niniejszego
paragrafu, w szczegdlnoSci w zakresie akceptacji umowy z dalszym podwykonawcg przez Zamawiajgcego oraz
obowigzku uzyskania o$wiadczenia o niezaleganiu z ptatno$ciami przez wykonawce na rzecz dalszego podwykonawcy.
Obowigzek Wykonawcy o ktrym mowa w ust. 6 i 7 dotyczy réwniez zmiany umowy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:

1)  odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2)  zwloki w rozpoczeciu przedmiotu umowy powyzej 7 dni, liczonego od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3)  niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy.

4)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5)  nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czeSciowego w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

6 .

7)  za naruszenie postanowien gwarancyjnych w tym zachowania ciggtosci termindw gwarancji wynikajacych z
wystawionego dokumentu gwarancyjnego lub umowy w wysokosci 5.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek.

8)  braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5.000 zt.
za kazde dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw,

9)  nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 15.000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy
lub jej zmiany,

10) nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonastwo
lub jej zmiany - w wysoko$ci w wysokosci 5.000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

11) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca/dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysoko$ci 5 % Ceny ofertowej brutto,

12) niespemienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 14 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.
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13) Niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie (na zasadach okreslonych w § 14),
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci wskazane § 14 ust. 1 umowy, co skutkowa¢ bedzie natozeniem kary umowne;
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wylacznie od winy Zamawiajacego (z
zastrzezeniem przypadkow przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kary
umowne w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy. Kara umowna nie
przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn okre$lonych w art. 145 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejsze;

Umowie, wynosi 100 % tacznego wynagrodzenia brutto.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze

Zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami rob6t w cato$ci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego zastrzezone kary

umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktdra naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty

wystapienia przez drugg Strong z zadaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w § 8 ust. 6 kary umowne zostang przez Zamawiajacego potragcone w

szczegolnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy, z innych naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zaméwien

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktérym mowa w § 7 ust. 11.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy w sposéb

istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszen umowy, zalicza sie w szczegoInoSci nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca opdznia si¢ z przystapieniem do realizacji umowy powyzej 10 dni w stosunku do terminu przekazania
placu budowy przez Zamawiajacego,

2)  Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnienia i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

3)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

4)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

5)  Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) niewywigzywanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
na zasadach okreslonych w § 14 umowy.

7)  wrazie koniecznosci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie

okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
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a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 20 dni
z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w umowie

b) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni.

6. Umowne odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie do 30 dni od dnia
powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki, w
szczegolnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej to winy
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgacego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegGtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone.

8. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

2)  przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg
budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robét lub uczynity przedmiot zamowienia nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela petnej gwarancji na cato$¢ robot objetych niniejszym zamdwieniem na okres .... miesiecy, liczac od
daty bezusterkowego odbioru koricowego robot.

4, W okresie gwarancji zobowigzujemy sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj koszt usuwac wszelkie wady i usterki
bedace rezultatem ztej jako$ci przeprowadzonych robét lub zastosowanych materiatow.

5.  Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcoéw muszg odpowiada¢, co najmniej okresowi udzielonemu przez
Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen cato$ci zamdwienia.

3. Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace sie¢ usunag,
Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.  Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody 0s6b trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét,

6. Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robot budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

7. Okres rekojmi liczony bedzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.

§11

Dopuszczalne zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przediuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, w nastepujacych sytuacjach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot beda nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélno$ci beda :
a) nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwajacego dtuzej niz 7 dni,
b)  nieterminowego przekazania dokumentaciji technicznej, trwajacego dtuzej niz 7 dni,
c) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentaciji technicznej jezeli nie jest
mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie
d)  wstrzymania wykonania robdt na wyrazne zadanie Zamawiajacego trwajace dtuzej niz 7 dni.
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robét.
W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres zwloki Zamawiajgcego
nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu realizacji zamdwienia nie bedzie miata wptywu na wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy.
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe wykonanie rob6t w szczegoinosci
z powodu technologii realizacji prac okreSlonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacymi
odpowiednich warunkow jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢: intensywne
opady deszczu trwajace dtuzej niz 3 dni, opady $niegu o pokrywie co najmniej 10 ¢cm lub gradu, panujace ujemne
temperatury ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujace sie co najmniej przez 7 dni /potwierdzone wpisem w
dzienniku przez Inspektora Nadzoru/, powodujace rozmiekczenie gruntu, uniemozliwiajace wykonywanie prac na
wysoko$ciach, zmarznigcie gruntu, a w konsekwencji konieczno$¢ przerwania rob6t. W takim przypadku termin
realizacji zamdwienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiana terminu
nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych na zasadach okreslonych
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastapi o czas niezbedny do ich usunigcia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowoduja,
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wtadciwe organy administraci
panstwowej do ktorych sg zobowigzane na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, ktdre nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres
faktycznego opdznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia nie diuzej
jednak niz 0 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opéznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
wystapienia Sily wyzszej (nawalny deszcz, powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatdw,
niewybuchdw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej) uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres niezbedny do usunigcia
skutkéw dziatania sity wyzszej nie dtuzej jednak niz 0 50 dni.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy wykonawca nie zadeklarowat w ofercie
realizacji zaméwienia przy pomocy podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca bedzie zobligowany do
udowodnienia, ze podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem zdolnoSci technicznej lub zawodowej odpowiadajace;j,
proporcjonalnie, co najmniej zdolnoSci technicznej i zawodowej wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjq
umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czeSci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace zdolno$¢ techniczng lub zawodowa Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i
sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
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10.

prawo zadania od wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczacych
podwykonawcy wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajéow
dokumentéw jakich moze ZadaC zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenia zamoéwienia
(Dz.U.2016.1126). W przypadku wprowadzenia podwykonawcy zastosowanie bedq mialy pozostate postanowienia
umowy dotyczace podwykonawstwa uregulowane w umowie.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek
na pismie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, i
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
Zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania
jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do
kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej
Zgdanie zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwo$ci, przyjmuije sie, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Rob6t dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowaé bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia zgodnie z przepisami Prawa zamdwien publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiajgcym
ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym
zakresie bedq bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogq by¢ wykonane tylko te roboty, ktdrych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

§13
Podwykonawstwo

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych przedmiotem umowy
Podwykonawcom.

Wykaz Podwykonawcow stanowi zatgcznik nr.................. do niniejszej umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem § 11 ust. 2. .
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wkasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesSci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w cze$ciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnoSci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i dodwiadczenia odpowiadajacych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doSwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentéw, o$wiadczer i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

h) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od
wynagrodzenia Wykonawcy,

i) sposéb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robdt przez Podwykonawce (niesprzeczny
z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiajacym),

j) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym termin wykonania
rob6t nie moze by¢ dtuzszy od terminu okre$lonego w umowie (harmonogramie),

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptaci jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapiC wylacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okre$lonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust 9.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a. umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia
publicznego;

b. umédw, ktérych przedmiotem sq ustugi: dostawy mediow, ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu
i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogdlnych budowy,
a ktorych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt brutto;

c. umow, ktérych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace personelu
Wykonawcy lub personelu Podwykonawcdw, a ktdrych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt
brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate

kary umownej.

Postanowienia ust. 5 -16 stosuje sig¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiada¢, co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu

przez Wykonawcg i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen catosci zaméwienia.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w § 13 stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia

Podwykonawcy przez Zamawiajacego i zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu

budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnier Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami

umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

moze usuna( takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajacego w trybie okre$lonym w §13.

Zamawiajacy, moze zadaC od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od

wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetiajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg, rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy

0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w

przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: (zostanie uzupemione zgodnie z
postanowieniami SIWZ)
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6.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlno$ci do:

a) Zadania odwiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w
trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skltadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Warto§¢  zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY WYNOSE:  .eeeevrrrrrerrerressienssssinsssnnns zZlotych  (stownie:
.................................. ). Wartos¢ ta stanowi 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...........ccccccoviiiiiiieniiiinn,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka ww. form
zabezpieczenia, 0 ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposeéb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone po wykonaniu zamowienia, w terminie 30 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru ostatecznego,

2) 30% wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za

wady — kwota ta zostanie wrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pézniej niz
w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wiasciwe przepisy ustawy Pzp.

§16
Wiasciwos¢ sadu
Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzg pod rozstrzygniecie Sadu wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw prawnych wiasciwych w przedmiocie niniejszej
umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zachowaniem art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla Wykonawcy, oraz
dwdch dla Zamawiajgcego.

4,  WierzytelnoSci, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, nie
moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zatgcznik do umowy:

Oferta Wykonawcy

Kosztorysy ofertowe dostarczone przez Wykonawce
Siwz

Wykaz podwykonawcow

Kosztorys uproszczony

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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