Zatacznik Nr 5

UMOWA Nr ...... /19 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2019 r. w Cybince pomiedzy Gming Cybinka z siedzibg w
Cybince przy ul. Szkolnej 5, reprezentowanej przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .................. , ZWwanym w dalszej czesci
umowy ,,Inwestorem”

1.

2.

1.

................................................................ , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g", zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamodwien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
Wykonawca oswiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o
ktorej mowa w ust. 1 umowy, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ww. ustawy.
Inwestor informuje, iz niniejsza umowa jest zawarta w ramach zadania pn.:
,Przebudowa ul. Szkolnej na dziatkach nr 4712, 192,219,236 wraz z budowg
ul. Szkolnej na dziatkach nr 45, 210118 w m. Cybinka” wspotfinansowanego z
.,Funduszu Drég Samorzadowych” (udzielenie dofinansowania oraz dziatanie
ww. Funduszu zgodnie z ustawg o Funduszu Drog Samorzgdowych).

§1
Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej
w Cybince”
zgodnie z ofertg, ztlozong przez Wykonawce w dniu ......... w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, bedgcg integralng czescig niniejszej umowy.

. Szczegotowy zakres umowy zostat okreslony w Projekcie budowlano-

wykonawczym, przedmiarze robot, oraz w ,Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt”, stanowigcych odpowiednio zatgczniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8
do ,Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia” (zwanej dalej SIWZ),
udostepnionych przez Inwestora na stronie internetowej gminy w postepowaniu
0 udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, bedacych integralng
czescig niniejszej umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem technicznym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i przedmiarami robot
(zwanymi takze dalej dokumentacjg projektowg), wigzgce sg zapisy wg
nastepujgcej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlano-wykonawczy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokfadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg
projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg



w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot

w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty

dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak

w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementow rozliczeniowych robot

koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia

wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.

. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy
o prace. Wymaog ten dotyczy osob, ktore wykonujg prace fizyczne przy realizaciji
robét budowlanych, operatorzy sprzetu. Wymdég ten nie dotyczy
m. in. 0oséb kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw
materiatdw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace
te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce
dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi Inwestorowi wykaz
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej,
ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (petny
etat/czesc etatu).

. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace winno zawieraé okres zatrudnienia
oraz co najmniej wynagrodzenie za prace zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz. U z 2018 r., poz.
2177) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 11 wrzesnia 2018 r.
w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U z 2018 r., poz. 1794) i regulacji
prawnych wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci. Inwestor uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zZgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o
prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamowienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub podwykonawce o0séb

wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie
przedtozy Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z tresciag wezwania.

Wezwanie winno zawiera¢ wykaz zgdanych dowodow z listy dokumentéw nizej

wymienionych oraz terminy ich dostarczenia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Inwestora. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, zakresu
obowigzkéw i okresleniem ilosci oséb otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie
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oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o ktérym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana tj. w szczegoélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang tj. w szczegoélnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych

przez Inwestora dowodow w celu potwierdzenia spetnienia

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace traktowane Dbedzie jako niespetnienie przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace 0sob

wykonujgcych wskazane w ust. 4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane ust. 4 czynnosci Inwestor przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci

okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2

. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.

2) wykonanie na swdj koszt wszelkich robdét tymczasowych, umozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy.

3) protokolarne przejecie terenu budowy (na czas realizacji umowy).

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedag
odbywac sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc).

5) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownikéw branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem
nadzoru inwestorskiego

7) wykonywanie robot:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Projektem
wykonawczym, Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét),




b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

¢) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci
w ich wykonaniu,

8) sporzadzenie i przedtozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem robot, ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) - jeden
egz. planu ,bioz" nalezy przekaza¢ Inwestorowi (jezeli dotyczy),

9) Zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z
zachowaniem przepiséw BHP w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora
placu budowy i prowadzonych robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o
stan techniczny i prawidtowoS¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

10) na__czas realizacji _robét budowlanych wprowadzi¢ projekt czasowej
organizacji ruchu (zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu zawartym
w__ projekcie budowlano-wykonawczym). Roboty budowlane beda
realizowane na podstawie przediozonego i uzgodnioneqo z Zamawiajagcym
harmonogramu_robét przy zatozeniu ze Etap Il podetap |, podetap i
i_podetap lll (zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu) bedzie
realizowany w _okresie od 19 czerwca 2020 do 20 lipca 2020. Zamawiajacy
dopuszcza taczenie podetapéw w ramach realizacji robét przy zatozeniu ze
bedzie zapewniony ruch jednokierunkowy lub alternatywny dojazd dla
okolicznych mieszkancéw i pracownikéw/klientéw okolicznych podmiotow.
Wykonawca przygotuje i uzqodni_z Inwestorem Harmonogram robét
w_terminie 7 dni_od daty podpisania umowy (Harmonogram w_trakcie
realizacji robét za zgoda Inwestora moze byé zmieniony).

11) zapewnienia i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw mieszkancdéw do okolicznych
posesiji,

12) Naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot —
przywrécenie do stanu pierwotnego,

13) Dostarczenie materiatbw oraz maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

14) Wykonywanie polecenh Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod
wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepiséw prawa
budowlanego i sztuki budowlane;.

15) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.

16) Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pézn. zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i
inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia na
swoj koszt przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca,




nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce 2z robdt
rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki,

c) wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatdéw z odzysku,

d) wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Inwestora,

e) wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajgcy
uzytkownikow obiektéw i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia
biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegodlnych srodkow
ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegoOlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji.

17) Ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od
czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy

18) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych
sie na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym,

19) Uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

20) Zapewnienie  niezbednego  oprzyrzgdowania, potencjalu  osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robét oraz
uzyskania protokotéw wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt.

21) Uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,

22) Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy.

23) Zgtoszenie zakonczenia robdt w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

24) Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

2. Obowiazki Inwestora:
1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia
3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru roboét objetych niniejszg umowa;
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§3
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy
na sume ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej réwnowartosc
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywaC przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzieh opoznienia. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnosé¢ z
oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1, na
okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa
w ust. 3, Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przediozenia
tych dokumentow.
Ewentualna zwioka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.
W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w
ust. 3 Inwestor wezwie wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie
z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o
ktérych mowa w ust. 1, na okres w terminie okreslonym w wezwaniu o ktérym
mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy.

§4

Realizacja zamoéwienia nastgpi w terminie do 20 lipca 2020 r.

Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skuteczneqo zgloszenia
zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakornczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokot odbioru korhcowego
robot potwierdza wykonanie robdét objetych umowg (bez wad i usterek). Brak
potwierdzenia zakonczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww.
zgtoszeniu Inwestor uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w
przypadku braku zlecenia przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotowych robdét budowlanych
obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie wykonywa przedmiotu umowy w sposob nalezyty Inwestor
po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen moze zlecic
wykonanie w catosci lub w czesci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty wykonania robd6t bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, lub poprzez potrgcenie z naleznej faktury VAT lub
w nastepstwie wezwania do zaptaty. Wykonawca w przypadku wezwania do
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zaptaty zobowigzany jest zaptaci¢ kwote wynikajgcg z wezwania w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§5

Za wykonanie robdét objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi
tacznie kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ...................... )-

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg robét objetych projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczng. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a
takze oddziatywan innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty ( np. zmieniajgcych sie cen za materiaty budowlane).
Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robét potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek), przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

Na wniosek Wykonawcy Inwestor dopuszcza zaptate wynagrodzenia

w czesciach — proporcjonalnie do wykonanego zakresu robot, na podstawie faktur

czesciowych wystawionych po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot

(nie czesciej niz raz na dwa miesigce), ptatnych na warunkach okreslonych w tym

protokole i terminie ptatnosci okreslonym w ust. 3.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug

realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow warunkiem

dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez niego Inwestorowi dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy O

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli

przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom

(dalszym podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw

(dalszym podwykonawcom) wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow
robot, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia
...... ", ktory musi zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych




10.

11.

12.

13.

robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robét objetych sktadana fakturg

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skladanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez
Podwykonawcéw  catosci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
Podwykonawcéw roboty wchodzgce w skiad robot, ktérej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,za zgodnos¢ z oryginatem” oraz potwierdzenie przelewu na
rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcéw ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach skfadanej faktury. Kazdorazowo, w
przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.
W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin
zapfaty faktury biegnie od momentu ziozenia kompletnej faktury tj.
zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére
winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie wypetnione
bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych
robét wechodzacych w zakres robét, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw

i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody

Inwestora.

Inwestor ma prawo wstrzymac¢ ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc

w opoznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez

Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

Strony oswiadczajg, ze sg pfatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:

926-10-00-593, Wykonawca: .......... oraz oswiadczajg, ze sg uprawnione do

otrzymywania faktur VAT.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujgcy

sposdb  kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego z  wyszczegodlnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwdérczych (stawka r-g w

zt; Kp - koszty posrednie w% od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk

w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem

umowy).

Kosztorys, o ktérym mowa w wust. 10, zostat wykonany zgodnie

z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia

stawek do rozliczen:



14.

15.

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1), 3) lub 6) ustawy
Prawo zamdwien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 13 pkt 2 nie byty objete w kosztorysie, o
ktérym mowa w ust. 12, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inwestora
kalkulacje ceny jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla
materiatdw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od srednich cen materiatow, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud"” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja Jest sporzgdzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Inwestora.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inwestora
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 14, Inwestor wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

§6

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umow z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé¢ progu wartosci
minimalnej prac, powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢
fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgce;j
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT.

5) umowy winny zawieraC postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedktadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej
zmiany, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Inwestorowi
poswiadczonej za zgodnosC¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8) wymagane jest wytgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Inwestora w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegolnosci w
odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych
przez Wykonawce przez Inwestora.

10) umowy z podwykonawcami muszg przewidywaé, iz osoby, ktore bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej: prace fizyczne
przy realizacji_robét budowlanych, operatorzy sprzetu, co do ktérych
Inwestor wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz
osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Inwestor wymaga
aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
bedg zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktérym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Inwestorowi,
na kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy, oryginatow
dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamodwienia, co do ktorych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w
przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie na umowe o prace oséb wykonujgcych
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia okreslonych w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, Podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy
uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia




i do okazania Wykonawcy i Inwestorowi dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

14) suma wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z przediozonych
Inwestorowi uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie.

3. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
pkt. 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej
umowy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przeditozonego projektu umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Inwestora.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia
ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do
umowy podwykonawstwo.

10. Wykonawca przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$c.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1), Inwestor informuje o tym Wykonawce i



wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robo6t przez podwykonawcow.

§7

1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za opoznienie lub zwiloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu
umowy w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy za kazdy dzien opoznienia lub zwtoki,

za opoOznienie lub zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia lub
zwitoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za opoznienie lub zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia lub
zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10 % kwoty netto warto$ci zamdwienia ustalonej w § 5 ust. 1 umowy.
w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zapfaty lub nieterminowej zaptaty,

w razie nie przediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonegow § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
jej zmiany - w wysokos$ci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust.
1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 - w
wysokosci po 1000,00 ziotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci okreslone w § 1 ust. 4.

10) za opdznienie w dostarczeniu dowodow, opisanych w § 1 ust. 8, wysokosci

1000,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od terminu wyznaczonego
w wezwaniu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

11) z tytulu nie zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego



2.

w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia od momentu ustania
obowigzywania zabezpieczenia do momentu dostarczenia dokumentu
potwierdzajgcego istnienie aktualnego zabezpieczenia.
Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokos¢ kar
umownych.
Inwestor zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych Kkar
umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 12.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare
umowng Inwestor moze potracié, informujgc o tym Wykonawce na pismie.

§8
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Inwestora.
Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone

materiaty i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez Strony
protokotu odbioru kohcowego (okres gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy).
Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzadzenia

oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji

przedmiotu zamowienia, udzielona jest na okres rowny okresom gwarancji, chyba

ze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego z Kodeksu

cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi wynikajgcemu z

przepiséw kodeksu cywilnego.

Bieg okresow gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koncowego
a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru
(wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich
wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w pkt.
2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Gwarancja w zaden sposéb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza
uprawnien Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od
udzielonej gwaranciji, Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy.

Wybdr przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwaranciji jakosci, nalezy do
wytgcznej kompetencji Inwestora. Inwestor ma prawo dochodzi¢ roszczen z
tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.
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Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30
dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem
poczty elektronicznej.

Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwitocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru
konhcowego roboét oraz ostatni przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez
uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Inwestor jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pozniej,
niz w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglgdu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 13, Inwestor moze
Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Inwestor obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérych mowa
w ust. 14, w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§9

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robdt zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbiér czesciowy,

3) odbidr koncowy;

Gotowosc¢ odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych
elementow robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych elementach umowy.
Odbidr, o ktorym mowa w ust. 2 odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych po
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
W odniesieniu do odbioru czesciowego:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o

gotowosci do odbioru czesciowego robat,



2) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami,

3) komisja dokonujgca odbioru czesciowego sporzgdza protokdt odbioru
czesciowego robdt. Odbior czesciowy robdt nie wptywa na bieg okreséw
gwaranciji i rekojmi.

5. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca
i zawiadomi pisemnie Inwestora.

6. Wykonawca jest zobowigzany przekazaC¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu
dokonania zgtoszenia zakonczenia robét) komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru korncowego.

7. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania
dokumentow,

8. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru kohcowego przy udziale Wykonawcy
badz jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania
skutecznego zgtoszenia zakonczenia roboét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

9. Inwestor ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

10. Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robot, o ktébrym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg
umowg (tj. data podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdza¢ bedzie
zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robaot.

11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze odmowic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzieh opdznienia w
usunieciu usterki wysokosci 2 000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpic od umowy Ilub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamdwienia jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przeznaczeniem lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem w terminie 30 dni od daty stwierdzenia przez Inwestora ze
wady nie nadajg sie do usuniecia.

12.Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na
usuniecie ewentualnych wad i usterek.

14.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11 pkt.1, Inwestor
moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z




kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy , lub
poprzez potrgcenie z naleznej faktury VAT lub w nastepstwie wezwania do zapfaty.
Wykonawca w przypadku wezwania do zaptaty zobowigzany jest zaptaci¢ kwote
wynikajgcg z wezwania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§10
Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy zostanie dokonane zajecie majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w
stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie umowy,

2) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
inwestora,

3) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opdznia sie
z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

4) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa.

5) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych
w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy ktorych wartos¢ naliczonej kary bedzie
przekraczac¢ 5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy.

6) w przypadku zwitoki w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczajgcej 20 dni od
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

7) w przypadkach naruszenia postanowieh umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw lub narusza inne postanowienia umowy,
bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu do
zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania.

8) w przypadku nie przedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej Umowy, potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3.

9) nie przedtuzenia badz nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania
umowy/gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

10) gdy Wykonawca, bez zgody Inwestora, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek
formie w czesci lub w catosci realizacje obowigzkéw lub uprawnien
wynikajgcych z Umowy.

11) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, o ktérych mowa
w § 9 ust. 11 pkt 2 lit b,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci
wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

Kazda ze Stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkdéd wynikajgcych z sity wyzszej
uniemozliwiajgcych realizacje umowy. Przez site wyzszg nalezy rozumiec
zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i



przeciwdziatania, ktorego wystgpienie jest niezalezne od Stron, a ktore
uniemozliwia wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tej sytuacji Inwestor
zobowigzany jest do dokonania odbioru wykonanych robot i zaptaty
wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanych robot oraz protokolarnego
przejecia trenu robot. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Inwestora do
odsprzedania zakupionych materiatdow budowlanych, w przypadku braku takiego
zgdania zakupione materialy budowlane pozostajg wilasnoscig Wykonawcy
i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
protokét inwentaryzacji robét wykonanych w terminie trzech dni roboczych
od dnia ustania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 11
Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, Inwestor dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury
powyzej +30°C lub ponizej -5°C) powodujgcych - ze wzgledow
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia w okresie dtuzszym niz 5
nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez
inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o kiorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej,
przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o kiorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do



4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot  budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
witasciwymi organami, uzyskania opinii wilasciwych organow oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpic w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje
administracyjne, decyzje urzedowe | wiladz samorzgdowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie
to nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przediuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym
wynikajgcym z koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa oraz umowy O
dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
— Prawo zamowienh publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowienh
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdét stanowisk
archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajgcych



zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub

terenowymi w szczegdlnosci: wystgpienia niewypatéw i niewybuchow,

wystgpienia urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych

(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne) — o czas niezbedny na ich

zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie o ile przerwa ta bedzie miata wptyw

na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy (Inwestor na podstawie
powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy),

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentaciji nie sg
niezbedne do wykonania,

12) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy,

13) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:
a) wynikac¢ beda z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizaciji

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcii;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce ktéra bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robo6t zamiennych nastgpi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robo6t podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robo6t dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robot zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonajg
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na zatozeniach opisanych
w § 5 ust. 11-16 umowy.

14) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng
umowy spowodowanych:

a) zmiang oséb reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi
zmiana o0s6b moggcych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu
reprezentowanej strony,

b) zmiang oséb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robot
moggcg wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,
— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktérgkolwiek
z tych osdb, na pisemny wniosek Inwestora,



— z koniecznosci zwigkszenia liczby osob petnigcych obowigzki kierownikéw
robét w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w
ramach jego wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

na budowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
na inne - legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami

i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie - Prawo budowlane |

~opecyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia”, wymaga kazdorazowo
akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia  nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawce, Inwestor moze wyraziC zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robét okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez Wykonawce.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT. W takim przypadku zmiana
wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia
W zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug. W przypadku tej zmiany wartos¢
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych
Umowy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy bgdz
zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony
wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw,
zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do
wyrazenia takiej zgody.

4. Inwestor jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Inwestora umowy o dofinansowanie zadania.

§12
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% catkowitej wartosci zamowienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy,
o ktérymmowaw §5ust. 1, ). ... zt (stownie: ........oooiiiiiiiinl, )-
2. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym



byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposob, aby obejmowato takze przedituzenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegolnosci, w przypadku, gdy:

1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkdédw wynikajgcych
Z niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwarancji.

5) Wykonawca nie zwrdci Inwestorowi kosztéw wykonania zastepczego.

5. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Uprawnienia Inwestora okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Inwestora
do dokonywania potrgcen wierzytelnodci Inwestora z wierzytelno$ciami
Wykonawcy, w szczegolnosci Inwestor wedtug wlasnego uznania moze zaspokoi¢
swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajgc jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potrgcenie i pobranie z
zabezpieczenia).

7. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamdéwienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego robét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuKki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek),

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie
wrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§13

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca
przenosi na Inwestora catos¢ autorskich praw majgtkowych i zaleznych do
rezultatow prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci
egzemplarza utworu, nos$nikdbw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa
powyzej w ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru
czesciowego i/lub koncowego i zaptaty wynagrodzenia w ktorym doszto do
przekazania danego utworu.



3. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do utworéw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na
nastepujgcych polach eksploatac;i:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwor
utrwalono; utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technika, w szczegolnosci
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikow
magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki
komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mégt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do
pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii
przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za
posrednictwem satelity, rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacje radiowg bagdz telewizyjng, transmisje komputerowg, tgcznie z
utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie
kompilacji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) prawo do korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie roéznych elementéw, uaktualnienie,
modyfikacje ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci
catosci lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego
rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pdl eksploatacji
odptatnie lub nieodptatnie.

4. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie
zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z opracowan
utworow bedgcych rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym
zakresie, a w szczegolnosci w zakresie poél eksploatacji wymienionych w ust. 3).

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z
utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

6. W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy
przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa
autorskie do tych utworow lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem
ich dalszego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie;

2) uzyska¢ zgode autorow utworéw do korzystania przez Inwestora na polach
eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz 2z opracowaniami, oswiadczenia twoércow
(wspottworcdw) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordéw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z
naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w
takim postepowaniu po stronie Inwestora.



10.

4.

5.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez

ograniczen czasowych i terytorialnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne
utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw
autorskich oraz innych praw oséb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.
Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do utwordéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody
Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autorow
utwordéw.

§14

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, Inwestor bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”),
a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe z godnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢é nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Inwestorowi

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo

Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych

osobowych.

Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z

obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
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powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$§¢ wobec Inwestora za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Inwestora o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Inwestora
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie

przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku wystgpienia sporu, wiasciwym do jego rozstrzygniecia bedzie Sad
wiasciwy miejscowo wg siedziby Inwestora.

§ 17
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa

egzemplarze dla Inwestora ijeden egzemplarz dla Wykonawcy.



§18
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy.
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